


Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM



SISTEMA INTEGRADO DE GI
Agencia Nacional de M

Objetivo general:

DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y MANTENER LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION

Código BPIN: 2012011000187

Sector: Minas y Energía

Proyecto: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM - 2012011000187

Entidad: ANM

Responsable: Mitzi Tatiana Ferro Mojica

Horizonte: 2013 - 2018

Presupuesto 2016: \$ 450.000.000

Control Posterior: 30/12/2016


Seguimiento de: noviembre 2016

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Competitividad e infraestructura estratégicas

Objetivo : Consolidar el desarrollo minero-energético para la equidad regional

Programa : Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Minas y Energía



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión Institucional en la Agencia Nacional de Minería bajo los lineamientos de los Sistemas de Control Interno, Desarrollo Administrativo y Gestión de la Calidad.

PRODUCTOS

Sistema de Gestión

Error: Subreport could not be shown.

Indicador	Meta Total 2013-2018	Acumulado 2013- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Sistema de Gestión Implementado - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	93,00	0,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Asistir técnicamente la implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional	PGN		\$400.000.000	\$400.000.000	\$239.220.080
Socializar y divulgar documentación del Sistema Integrado de Gestión Institucional	PGN		\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$400.000.000	\$400.000.000	\$239.220.080

Fortalecer las competencias de los servidores los cuales permitirán implementar, controlar y mejorar la operación de los procesos.

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Funcionarios

Error: Subreport could not be shown.

Indicador	Meta Total 2013-2018	Acumulado 2013- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Funcionarios Capacitados - Unidad de Medida: Número	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Capacitar y sensibilizar a los servidores en temáticas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión Institucional	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	

Capacitaciones

Error: Subreport could not be shown.

Indicador	Meta Total 2013-2018	Acumulado 2013- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Capacitaciones - Unidad de Medida: Número	7,00	0,00	3,00	2,50	83,33 %
Observaciones : Las tres (3) capacitaciones en las normas GP1000, ISO 14001 y OHSAS 18001 se inicio la ejecución en noviembre y finalizara antes del 15 de diciembre.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar capacitaciones en temas relacionadas con el SIG	PGN	\$50.000.000	\$50.000.000	\$0	
Realizar la programación de las capacitaciones	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$50.000.000	\$50.000.000	\$0	

Mantener y fortalecer el Sistema Integrado de Gestión Institucional.

Proyecto: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM - 2012011000187

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sistema de Gestión

Error: Subreport could not be shown.

Indicador	Meta Total 2013-2018	Acumulado 2013- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Sistema de Gestión Fortalecido - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	50,00	20,00	14,00	70,00 %

Observaciones : EEI proceso de Implementación del proyecto del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se tiene los siguientes avances: revisión y ajustes de documentación, Inducción, Manual de Seguridad y Salud en el trabajo, divulgación y socialización, matriz de riesgos y plan de emergencia

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar seguimiento y monitoreo al Sistema Integrado de Gestión Institucional	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la programación de las Auditorias	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2013 - 2018

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2013-Dic	600.000.000	600.000.000	600.000.000	503.864.662	502.835.056	312.971.883	Financiero 83,81%  Físico 63,45%  Gestión 80,00% 
2014-Dic	0	674.000.000	140.621.084	139.533.284	139.533.284	139.508.084	Financiero 99,23%  Físico 80,00%  Gestión 53,50% 

Proyecto: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM - 2012011000187

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2015-Dic	3.500.000.000	450.000.000	450.000.000	433.079.511	433.079.511	433.079.511	Financiero 96,24%  Físico 9,00%  Gestión 100,00% 
2016-Nov	940.000.000	450.000.000	450.000.000	424.462.633	239.220.080	239.220.080	Financiero 53,16%  Físico 9,00%  Gestión 85,00% 
2017	840.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/11/2016)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	450.000.000	450.000.000	424.462.633	239.220.080	239.220.080	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	450.000.000	450.000.000	424.462.633	239.220.080	239.220.080	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	450.000.000	450.000.000	424.462.633	239.220.080	239.220.080	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2016

Proyecto: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM - 2012011000187

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	26,58 %	26,58 %	53,16 %	53,16 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,00 %	9,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	30,00 %	35,00 %	35,00 %	85,00 %	85,00 %	0,00 %

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión Institucional en la Agencia Nacional de Minería bajo los lineamientos de los Sistemas de Control Interno, Desarrollo Administrativo y Gestión de la Calidad.

PRODUCTOS

Sistema de Gestión

Indicador BIS	% Peso 2016	Meta Total 2013-2018	Acumulado 2013- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Meta Rezagada 2015	Avance Rezago 2016	Cumplimiento 2016
Sistemas de Gestión Implementados	80,00 %	2,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	70,00 %
Observaciones: El proceso de Implementación del proyecto del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se tiene los siguientes avances: revisión y ajustes de documentación, Inducción, Manual de Seguridad y Salud en el trabajo, divulgación y socialización, matriz de riesgos y plan de emergencia.								
Documentos elaborados	20,00 %	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100,00 %
Observaciones: Se suscribió el contrato para el proceso de Implementación del proyecto del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y se encuentra en ejecución, actualmente se están implementando los requisitos.								

Proyecto: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM - 2012011000187

OBJETIVO ESPECIFICO

Mantener y fortalecer el Sistema Integrado de Gestión Institucional.

PRODUCTOS

Sistema de Gestión

Indicador BIS	% Peso 2016	Meta Total 2013-2018	Acumulado 2013- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Meta Rezagada 2015	Avance Rezago 2016	Cumplimiento 2016
Documentos elaborados	100,00 %	4,00	1,00	1,00	0,70	0,00	0,00	70,00 %
<p>Observaciones: El documento que se entregará al final de la vigencia corresponde al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. El avance que se tiene incluye la revisión y ajustes de documentación, Inducción, Manual, divulgación y socialización, matriz de riesgos y plan de emergencia.</p>								

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje De Avance En La Implementación De Sistemas De Calidad De La Gestión	5	3,50	70,00 %
<p>Observaciones: El avance del desarrollo del contrato para implementación del proyecto del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo abarca la revisión y ajustes de documentación, Inducción, Manual, divulgación y socialización, matriz de riesgos y plan de emergencia.</p>			
Contratos suscritos	2	2,00	100,00 %
<p>Observaciones: Los contratos para la Implementación del proyecto del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y la formación de auditores integrales se encuentran suscritos y en ejecución.</p>			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM - 2012011000187

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	450.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	53,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2016	Valor inicial 2016 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2016 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL ANM - 2012011000187