

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2022	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Minas y Energía	Pacto
Entidad Responsable	211200-AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	11063 - IX. Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades
Programa	2104-CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO	Línea
SubPrograma	1900-INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA	12059 - 1. Desarrollo minero energético con responsabilidad ambiental y social
		Programa
		2104 - consolidación productiva del sector minero

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	ANA MARIA GONZALEZ BORRERO
Fecha del Estado Actual	2021-09-20 17:09:01
Fecha Control Posterior	2021-09-20 17:09:01
Solicitud de Formulación	637340 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Perfeccionar las condiciones técnicas y legales de la información del Sistema Integrado de Gestión Minera con las solicitudes pendientes a 2018

Problema

Deficientes condiciones técnicas y legales de la información del Catastro Minero Colombiano (CMC) de los datos a 2018

Descripción

Técnicamente el proyecto renovará y optimizará la gestión de la información de la actividad minera a cargo de la ANM, repercutiendo a favor de la eficiencia, transparencia y optimización de la gestión de la calidad del dato y la información.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo

Tipo	Vigencia	Cantidad
------	----------	----------

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		Bogotá D.C.

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Objetivo Especifico: Eficiente gestión de la información para validar la calidad del dato

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de regularización de la actividad minera Unidad: Número de títulos mineros Meta Total: 700.0000	Divulgar las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Generar los actos administrativos resultantes de la validación técnica y jurídica de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Inscribir en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realización de acciones de concertación y audiencias públicas de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar visitas de viabilización y verificación de las solicitudes de formalización minera pendientes a 2018 en el sistema integrado de gestión Minera (SIGM) Etapas: Inversión	S	2020-Feb-01	2022-Dec-31
	Validar técnica y Jurídicamente la información en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) de las solicitudes pendientes a 2018 Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	211200-AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Nación	9,772,216,469.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	7,000,000,000.00	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	5,759,211,038.00
2020	11,803,314,794.00	0.00	11,803,314,794.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
2021	9,686,322,466.00	0.00	9,686,322,466.00	9,186,322,466.00	9,186,322,466.00
2022	9,772,216,469.00	0.00	9,772,216,469.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Objetivo: Eficiente gestión de la información para validar la calidad del dato

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de regularización de la actividad minera Unidad: Número de títulos mineros Meta Horizonte: 700.0000	Validar técnica y Jurídicamente la información en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) de las solicitudes pendientes a 2018	1,854,866,633.00	0.00	1,000,000,000.00
	Generar los actos administrativos resultantes de la validación técnica y jurídica de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM)	1,913,324,000.00	0.00	1,122,097,662.00
	Realización de acciones de concertación y audiencias públicas de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM)	2,138,275,000.00	0.00	700,000,000.00
	Divulgar las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM)	776,807,187.00	0.00	400,000,000.00
	Inscribir en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018	600,587,500.00	0.00	500,000,000.00
	Realizar visitas de viabilización y verificación de las solicitudes de formalización minera pendientes a 2018 en el sistema integrado de gestión Minera (SIGM)	2,488,356,149.00	0.00	0.00
	Total	9,772,216,469.00	0.00	3,722,097,662.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777
Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2020	40,000,000.00	40,000,000.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Eficiente gestión de la información para validar la calidad del dato

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de regularización de la actividad minera	Realización de acciones de concertación y audiencias públicas de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2020	40,000,000.00	40,000,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ANTIOQUIA	138,000,000.00	0.00	0.00						
ARAUCA	49,333,459.00	0.00	0.00						
ATLANTICO	49,333,459.00	0.00	0.00						
BOGOTA	3,196,333,456.00	0.00	0.00						
BOLIVAR	49,333,459.00	0.00	0.00						
BOYACA	234,000,000.00	0.00	0.00						
CALDAS	1,150,000,000.00	0.00	0.00						
CAQUETA	49,333,459.00	0.00	0.00						
CAUCA	630,000,000.00	0.00	0.00						
CESAR	49,333,459.00	0.00	0.00						
CHOCO	117,477,095.00	0.00	0.00						
CORDOBA	49,333,459.00	0.00	0.00						
CUNDINAMARC A	435,000,000.00	0.00	0.00						
GUAINIA	28,756,296.00	0.00	0.00						

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
GUAJIRA	457,456,859.00	0.00	0.00						
GUAVIARE	49,333,459.00	0.00	0.00						
HUILA	37,000,000.00	0.00	0.00						
MAGDALENA	49,333,459.00	0.00	0.00						
META	49,333,459.00	0.00	0.00						
NARIÑO	697,358,000.00	0.00	0.00						
NORTE DE SANTANDER	246,500,000.00	0.00	0.00						
POR REGIONALIZAR							3,722,097,662.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	49,333,459.00	0.00	0.00						
QUINDIO	197,000,000.00	0.00	0.00						
RISARALDA	49,333,459.00	0.00	0.00						
SANTANDER	627,000,000.00	0.00	0.00						
SUCRE	234,000,000.00	0.00	0.00						
TOLIMA	49,333,459.00	0.00	0.00						
VALLE	705,000,000.00	0.00	0.00						
VICHADA	49,333,255.00	0.00	0.00						
Total	9,772,216,469.00	0.00	0.00				3,722,097,662.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	20.00 %
Indicadores de Gestión	80.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022
0800G002 - Solicitudes Atendidas Unidad de Medida: Porcentaje	4,718.0000	5,181.0000	3,113.0000	1,500.0000
2000G032 - Propuestas evaluadas Unidad de Medida: Número	0.0000	0.0000	1,000.0000	120.0000
9900G082 - INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número	0.0000	0.0000	29.0000	0.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777
Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Objetivo Especifico: Eficiente gestión de la información para validar la calidad del dato

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de regularización de la actividad minera	210401300 - Títulos mineros expedidos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 560.0000	175.0000	235.0000	100.0000	50.0000
	210401301 - Procesos de dialogo generados para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 275.0000	50.0000	50.0000	150.0000	25.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Procesos de dialogo generados para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título Unidad de Medida: Número Meta Total: 275.0000	2019	50.0000	No	Si
	2020	50.0000	No	Si
	2021	150.0000	No	Si
	2022	25.0000	No	Si
Títulos mineros expedidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 560.0000	2019	175.0000	Si	Si
	2020	235.0000	Si	Si
	2021	100.0000	Si	Si
	2022	50.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2022

Objetivo Especifico: Eficiente gestión de la información para validar la calidad del dato

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de regularización de la actividad minera	210401300 - Títulos mineros expedidos	POR REGIONALIZAR	50.0000
	210401301 - Procesos de dialogo generados para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título	NACIONAL	25.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política

FILTROS DE CALIDAD

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Observaciones del Proyecto



Código Bpin: 2018011000777

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Control de Formulación Técnico

Funcionario Johan Armando Torres Mancipe

Cargo Profesional Especializado

Fecha 2021-Sep-17 10:18:43

Observación

Se envía actualización de proyecto a control de viabilidad

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Se evidencia relación entre los productos y los objetivos del proyecto.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades son suficientes para la generación de los productos.
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	El monto solicitado para la vigencia corresponde a un ejercicio de costeo y análisis de la dependencia
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	La regionalización de recursos concuerda con lo registrado en el SUIFP y documentos soporte.
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Construcción de Paz

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión se encuentran bien diseñados, permitiendo su medición.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se incluye cronograma de actividades
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Revisado el SPI, se encontró que se encuentra actualizado hasta la última fecha de corte
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados, permitiendo su medición.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	La ejecución del proyecto corresponde a la programación realizada por la dependencia
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	De acuerdo con lo señalado, los recursos solicitados garantizan el cumplimiento de las metas programadas
	Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	El proyecto cuenta con la información técnica requerida para su ejecución
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Los recursos solicitados se enmarcan en el Marco de Gasto de Mediano Plazo
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Se realiza la cuantificación y localización de la población beneficiada del proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Angelica Maria Merlano Diaz

Cargo Contratista

Fecha 2021-Sep-17 10:49:18

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Construcción de Paz

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777
Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Gladys Yolanda Ramos Quintero
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2021-Sep-17 14:34:07

Observación
 Ajustes 2021

Redistribución de recursos, fortaleciendo aquellas actividades que se requieren para alcanzar las metas propuestas, para lo cual se incrementa recursos en las siguientes actividades:
 Validar técnica y Jurídicamente la información en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) de las solicitudes pendientes a 2018, pasando de \$1.050.000.000 a \$1.372.748.562, con el fin de dar continuidad al proceso de evaluación de las 4.094 solicitudes que se encuentran en espera de la respectiva decisión de fondo, así como gestionar el análisis y evaluación de los 500 recursos recibidos.
 Generar los actos administrativos resultantes de la validación técnica y jurídica de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM), pasando de \$1.224.273.378 a \$1.496.274.199, a fin de expedir los actos administrativos pertinentes a partir de las evaluaciones, producto de la gestión del proceso de evaluación de las 4094 propuestas pendientes de decisión y de los 500 recursos de reposición recibidos

Realización de acciones de concertación y audiencias públicas de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM), pasando de \$650.000.000 a \$771.460.000, a fin de gestionar las actividades de coordinación y concurrencia y posteriormente las audiencias.

Inscribir en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018, pasando de \$588.500.000 a \$760.165.600, se requiere fortalecer el desarrollo de la actividad, ya que a partir del número de recursos y propuestas a evaluar se generan actos administrativos que deben ser validados, tales como: resoluciones, minutas etc.

NOTA: La redistribución de recursos a las actividades antes mencionadas, se obtienen de los ahorros identificados dentro de los procesos adelantados en las actividades: Divulgar las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) y Realizar visitas de viabilización y verificación de las solicitudes de formalización minera pendientes a 2018 en sistema integrado de gestión minera (SIGM).

Se ajusta el Indicador: Procesos de diálogo generados para desarrollar la minería bajo el amparo de un título, la cual pasará de realizar los 57 procesos inicialmente establecidos a desarrollar 150 durante la vigencia actual. Así mismo el indicador la meta total establecida durante el horizonte del proyecto pasará de 200 procesos de diálogo a 300.

Se ajusta el indicador de gestión, meta programada 2021 100 a 1000, propuestas con viabilidad para convertirse en título.

Regionalización de metas de producto

Ajustes 2022

Distribución de recursos de conformidad con la cuota. solicitó asignación presupuestal por valor de \$9.772.216.469, la cual fue debidamente aprobada. Sin embargo, a la fecha solo se cuenta con un valor vigente por \$3.722.097.662. Las metas se ajustan teniendo en cuenta la reducción de recursos, así: Con referencia a las metas, y dada la reducción de recursos, se ajusta la meta pasará de realizar 50 procesos de diálogo a gestionar 25 procesos
 Indicador Títulos expedidos, pasando de 150 a 50.
 se cambia la ponderación para los indicadores de gestión, toda vez que el indicador "Informes presentados" tiene como meta vigente cero y no se asignó recursos a la actividad correspondiente

Indicador "solicitudes atendidas", pasando de 3.821 a 1.500 solicitudes

Indicador "informes presentados", se planteó la elaboración de 14 informes, se ajusta la meta a 0,

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Ajustes presupuesto 2021 y 2022 Según cuota asignada

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Cadena de Valor	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Ajuste en el presupuesto asignado a las diferentes actividades a fin de fortalecer la labor a desarrollar, para 2021. Validar técnica y Jurídicamente la información en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) de las solicitudes pendientes a 2018, pasando de \$1.050.000.000 a \$1.372.748.562. Generar los actos administrativos resultantes de la validación técnica y jurídica de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM), pasando de \$1.224.273.378 a \$1.496.274.199. Realización de acciones de concertación y audiencias públicas de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM), pasando de \$650.000.000 a \$771.460.000. Inscribir en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018, pasando de \$588.500.000 a \$760.165.600.
Relación con la planificación	<p>¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?</p> <p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.</p> <p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p> <p>S</p>	<p>construccion de paz para 2021</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se ajusta el Indicador: Procesos de diálogo generados para desarrollar la minería bajo el amparo de un título, la cual pasará de realizar los 57 procesos inicialmente establecidos a desarrollar 150 durante la vigencia actual. Así mismo el indicador la meta total pasa de 200 procesos de diálogo a 300. Indicador de gestión, meta programada 2021 100 a 1000, propuestas con viabilidad para convertirse en título. Regionalización de metas de producto. Para 2022, se solicitó asignación presupuestal por valor de \$9.772.216.469, sea aprobo \$3.722.097.662. Las metas se ajustan teniendo en cuenta la reducción de recursos, así: Con referencia a las metas, y dada la reducción de recursos, se ajusta la meta pasará de realizar 50 procesos de diálogo a gestionar 25 procesos. Títulos expedidos, pasando de 150 a 50. Se cambia la ponderación para los indicadores de gestión. "solicitudes atendidas", pasando de 3.821 a 1.500 "informes presentados", se planteó la elaboración de 14 informes, pasando a cero
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	actualizado
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	no aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	Se realizo el ajuste de actividades de conformidad con los recursos asignados.
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777
Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Paula Andrea Palacio Salazar
Cargo jefe de Planeacion
Fecha 2021-Sep-17 17:25:21

Observación

ajustes 2021 y 2022 (según cuota), del proyecto de la ANM denominado OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL, con los ajustes solicitados, incluyendo para 2022 los ajustes a las metas de conformidad con la reducción de recursos.

El área técnica amplió la justificación para los ajustes 2021, relacionados con Informes PTO y PMA, que se reflejan en las páginas 5,7 y 8 del documento soporte del trámite

Ajustes 2021

Redistribución de recursos, fortaleciendo aquellas actividades que se requieren para alcanzar las metas propuestas, para lo cual se incrementa recursos en las siguientes actividades:

Validar técnica y Jurídicamente la información en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) de las solicitudes pendientes a 2018, pasando de \$1.050.000.000 a \$1.372.748.562, con el fin de dar continuidad al proceso de evaluación de las 4.094 solicitudes que se encuentran en espera de la respectiva decisión de fondo, así como gestionar el análisis y evaluación de los 500 recursos recibidos.

Generar los actos administrativos resultantes de la validación técnica y jurídica de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM), pasando de \$1.224.273.378 a \$1.496.274.199, a fin de expedir los actos administrativos pertinentes a partir de las evaluaciones, producto de la gestión del proceso de evaluación de las 4094 propuestas pendientes de decisión y de los 500 recursos de reposición recibidos

Realización de acciones de concertación y audiencias públicas de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM), pasando de \$650.000.000 a \$771.460.000, a fin de gestionar las actividades de coordinación y concurrencia y posteriormente las audiencias.

Inscribir en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018, pasando de \$588.500.000 a \$760.165.600, se requiere fortalecer el desarrollo de la actividad, ya que a partir del número de recursos y propuestas a evaluar se generan actos administrativos que deben ser validados, tales como: resoluciones, minutas etc.

NOTA: La redistribución de recursos a las actividades antes mencionadas, se obtienen de los ahorros identificados dentro de los procesos adelantados en las actividades: Divulgar las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) y Realizar visitas de viabilización y verificación de las solicitudes de formalización minera pendientes a 2018 en sistema integrado de gestión minera (SIGM).

Se ajusta el Indicador: Procesos de diálogo generados para desarrollar la minería bajo el amparo de un título, la cual pasará de realizar los 57 procesos inicialmente establecidos a desarrollar 150 durante la vigencia actual. Así mismo el indicador la meta total establecida durante el horizonte del proyecto pasará de 200 procesos de diálogo a 300.

Se ajusta el indicador de gestión, meta programada 2021 100 a 1000, propuestas con viabilidad para convertirse en título.

Regionalización de metas de producto

Ajustes 2022

Distribución de recursos de conformidad con la cuota. solicitó asignación presupuestal por valor de \$9.772.216.469, la cual fue debidamente aprobada. Sin embargo, a la fecha solo se cuenta con un valor vigente por \$3.722.097.662. Las metas se ajustan teniendo en cuenta la reducción de recursos, así:

Con referencia a las metas, y dada la reducción de recursos, se ajusta la meta pasará de realizar 50 procesos de diálogo a gestionar 25 procesos Indicador Títulos expedidos, pasando de 150 a 50.

se cambia la ponderación para los indicadores de gestión, toda vez que el indicador "Informes presentados" tiene como meta vigente cero y no se asignó recursos a la actividad correspondiente

Indicador "solicitudes atendidas", pasando de 3.821 a 1.500 solicitudes

Indicador "informes presentados", se planteó la elaboración de 14 informes, se ajusta la meta a 0,

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Ajustes presupuesto 2021 y 2022 Según cuota asignada

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Cadena de Valor	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Ajuste en el presupuesto asignado a las diferentes actividades a fin de fortalecer la labor a desarrollar
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	construccion de paz para 2021
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se ajusta el Indicador: Procesos de diálogo generados para desarrollar la minería bajo el amparo de un título, la cual pasará de realizar los 57 procesos inicialmente establecidos a desarrollar 150 durante la vigencia actual. Así mismo el indicador la meta total establecida durante el horizonte del proyecto pasará de 200 procesos de diálogo a 300. Se ajusta el indicador de gestión, meta programada 2021 100 a 1000, propuestas con viabilidad para convertirse en título. Regionalización de metas de producto
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	actualizado

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Vigencia Físico (%) Financiero (%) Gestión (%) 2021-Sep 32,00 31,00 267,20
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	no aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777
Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Esteban Felipe Castillo Jimenez
Cargo Contratista
Fecha 2021-Sep-18 17:30:00

Observación

Se da control posterior de viabilidad técnico favorable al proyecto de inversión Optimización de las Condiciones Técnicas y Legales de la Información del Sistema Integrado de Gestión Minera con las Solicitudes Pendientes a 2018 Nacional con código BPIN 2018011000777 y a su solicitud de ajuste. Teniendo en cuenta que se requieren realizar 29 informes de PTO y PMA y para esto se suscribió convenio con la UPTC y se adelantas gestiones para firmar convenios con CARS, a partir de estas contrataciones se obtuvo un ahorro de \$805.365.187, recursos que fueron redistribuidos dentro de las demás actividades de la siguiente forma:

- "Validar técnica y Jurídicamente la información en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) de las solicitudes pendientes a 2018" con un valor de \$1.372.748.562
- "Generar los actos administrativos resultantes de la validación técnica y jurídica de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM)" con un valor de \$1.496.274.199
- Realización de acciones de concertación y audiencias públicas de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) con un valor de \$771.460.000
- Divulgar las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) por valor de \$451.466.542
- Inscribir en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 por valor de \$760.165.600
- Realizar visitas de viabilización y verificación de las solicitudes de formalización minera pendientes a 2018 en sistema integrado de gestión minera (SIGM) por valor de \$ 4.334.207.563.

Para la vigencia del año 2022 y teniendo en cuenta el valor vigente aprobado de \$3.722.097.662, se redistribuyen los recursos en las actividades así:

- "Validar técnica y Jurídicamente la información en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) de las solicitudes pendientes a 2018" con un valor de \$1.000.000.000
- "Generar los actos administrativos resultantes de la validación técnica y jurídica de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM)" con un valor de \$1.122.097.622
- Realización de acciones de concertación y audiencias públicas de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) con un valor de \$700.000.000
- Divulgar las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) por valor de \$400.000.000
- Inscribir en el Sistema Integrado de Gestión Minera (SIGM) las decisiones resultantes de la evaluación de las solicitudes pendientes a 2018 por valor de \$500.000.000

Se especifica que debido a la nueva distribución de recursos en las actividades modifican las metas para los indicadores de producto:

- Procesos de diálogo generados para desarrollar la minería bajo el amparo de un título pasando de 57 a 150 en el 2021 y de 50 pasan a 25 en 2022, lo anterior genera un impacto sobre la meta general del proyecto pasando de 200 a 275 procesos de dialogo.
- Títulos expedidos pasando su meta para el año 2022 de 150 a 50, lo anterior tiene impacto sobre la meta general del proyecto pasando de 660 a 560.

Por ultimo y de acuerdo con la nueva distribución de recursos se modifican las metas para los siguientes indicadores de gestión:

- Propuestas evaluadas en la cual para el año 2021 pasan de 100 a 1000.
- Solicitudes atendidas en la cual para el año 2022 pasan de 3821 a 1500
- Informes presentados en la cual para el año 2022 pasan de 14 a 0.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos están diseñados para cumplir con los objetivos específicos

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Cadena de valor del proyecto	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades propuestas en el proyecto, son las necesarias para la generación óptima de los productos, sin embargo, dentro de la solicitud de actualización para el año 2021, se redistribuyen los recursos, teniendo en cuenta que se requieren realizar 29 informes de PTO y PMA y para esto se suscribió convenio con la UPTC y se adelantas gestiones para firmar convenios con CARS, a partir de estas contrataciones se obtuvo un ahorro de \$805.365.187, recursos que fueron redistribuidos dentro de las demás actividades
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto de inversión es regionalizable de acuerdo con los departamentos en los cuales tendrán impacto sus intervenciones.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión son los adecuados para medir el avance anual del proyecto y de acuerdo con la nueva distribución de recursos se modifican las metas para los siguientes indicadores: -Propuestas evaluadas en la cual para el año 2021 pasan de 100 a 1000. -Solicitudes atendidas en la cual para el año 2022 pasan de 3821 a 1500 -Informes presentados en la cual para el año 2022 pasan de 14 a 0.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma actualizado donde se describen el desarrollo de las actividades en la vigencia 2021 y a lo largo del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto cuenta con la actualización en su ejecución dentro de la plataforma web del SPI para cada uno de los componentes
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto miden de forma correcta el avance del proyecto, sin embargo, es importante precisar que debido a la nueva distribución de recursos en las actividades modifican las metas para los indicadores: - Procesos de diálogo generados para desarrollar la minería bajo el amparo de un título pasando de 57 a 150 en el 2021 y de 50 pasan a 25 en 2022, lo anterior genera un impacto sobre la meta general del proyecto pasando de 200 a 275 procesos de dialogo. -Títulos expedidos pasando su meta para el año 2022 de 150 a 50, lo anterior tiene impacto sobre la meta general del proyecto pasando de 660 a 560.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Los recursos ejecutados muestran de forma correcta el avance porcentual en el avance físico del proyecto y se encuentra registrado en el SPI

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Jonathan David Bernal González
Cargo SUBDIRECTOR DE MINAS Y ENERGÍA (E)
Fecha 2021-Sep-20 17:55:01

Observación

Se da control posterior de viabilidad técnico favorable al proyecto de inversión ""Optimización de las Condiciones Técnicas y Legales de la Información del Sistema Integrado de Gestión Minera con las Solicitudes Pendientes a 2018 Nacional - BPIN 2018011000777"" y a su solicitud de ajuste. Teniendo en cuenta que se requieren realizar 29 informes de PTO y PMA y para esto se suscribió convenio con la UPTC y se adelantan gestiones para firmar convenios con CARS, a partir de estas contrataciones se obtuvo un ahorro de \$805.365.187, recursos que fueron redistribuidos dentro de las demás actividades. Se especifica que debido a la nueva distribución de recursos en las actividades modifican las metas para los indicadores de producto y las metas para los indicadores de gestión.

Es de aclarar que este control posterior no conlleva aprobación de costos detallados ni implica responsabilidad alguna con respecto al control de legalidad de los procesos contractuales que corresponde adelantar a la entidad contratante. En consecuencia, corresponde a la ANM determinar la viabilidad legal y hacer el estudio de los costos correspondientes.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos están diseñados para cumplir con los objetivos específicos.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades propuestas en el proyecto, son las necesarias para la generación óptima de los productos, sin embargo, dentro de la solicitud de actualización para el año 2021, se redistribuyen los recursos, teniendo en cuenta que se requieren realizar 29 informes de PTO y PMA y para esto se suscribió convenio con la UPTC y se adelantas gestiones para firmar convenios con CARS, a partir de estas contrataciones se obtuvo un ahorro de \$805.365.187, recursos que fueron redistribuidos dentro de las demás actividades.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto de inversión es regionalizable de acuerdo con los departamentos en los cuales tendrán impacto sus intervenciones.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000777

Nombre del Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión son los adecuados para medir el avance anual del proyecto y de acuerdo con la nueva distribución de recursos se modifican las metas para los siguientes indicadores: - Propuestas evaluadas en la cual para el año 2021 pasan de 100 a 1000. - Solicitudes atendidas en la cual para el año 2022 pasan de 3821 a 1500 - Informes presentados en la cual para el año 2022 pasan de 14 a 0.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma actualizado donde se describen el desarrollo de las actividades en la vigencia 2021 y a lo largo del proyecto.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto cuenta con la actualización en su ejecución dentro de la plataforma web del SPI para cada uno de los componentes.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto miden de forma correcta el avance del proyecto, sin embargo, es importante precisar que debido a la nueva distribución de recursos en las actividades modifican las metas para los indicadores: - Procesos de diálogo generados para desarrollar la minería bajo el amparo de un título pasando de 57 a 150 en el 2021 y de 50 a 25 en 2022, lo anterior genera un impacto sobre la meta general del proyecto pasando de 200 a 275 procesos de dialogo. - Títulos expedidos pasando su meta para el año 2022 de 150 a 50, lo anterior tiene impacto sobre la meta general del proyecto pasando de 660 a 560.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000777

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MINERA CON LAS SOLICITUDES PENDIENTES A 2018 NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Los recursos ejecutados muestran de forma correcta el avance porcentual en el avance físico del proyecto y se encuentra registrado en el SPI.
--------------------------------------	---	---	---	---

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior