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CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 

El presente Contrato Especial de Exploración y Explotación Minera (este "Contrato") se celebra el 

23 de noviembre de 2021, entre: 

 La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, agencia estatal de naturaleza especial, del 

sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de 

Minas y Energía, representada en este acto por [●], identificado con C.C. No. [●], en su 

condición de [●] (en adelante la “ANM”); por una parte, y 

 

 [[●], una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Colombia, con 

domicilio en la ciudad de [●], identificada con NIT [●], representada en este acto por [●], en 

su calidad de representante legal] [[●], mayor de edad, [identificado/identificada] con [cédula 

de ciudadanía/pasaporte] No. [●] de [●], actuando en nombre propio] (elegir según sea el 

caso), por otra parte (en adelante el “CONTRATISTA”), 

La ANM y el CONTRATISTA podrán ser referidos en adelante individualmente como una "Parte" 

y colectivamente como las "Partes". 

CONSIDERANDO 

A. Que mediante acto administrativo No. [●] de fecha [●], la ANM delimitó las Áreas 

Estratégicas Mineras Nos. [●] y publicó el respectivo aviso de convocatoria el día [●] para la 

presentación de ofertas por las Áreas Estratégicas Mineras mencionadas. 

B. Que mediante acto administrativo No. [●] de fecha [●], la ANM ordenó la apertura del 

Proceso de Selección No. [●] con el fin de “"Seleccionar la(s) Oferta(s) más favorable(s) 

para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en 

Áreas de Reserva Estratégica Minera para mineral de oro, cuyo objeto será: "Otorgar la 

exploración y explotación de minerales, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las 

condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de 

Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en 

este Contrato". 

C. Que mediante acto administrativo de fecha [●] de [●], la ANM adjudicó el Contrato de 

Exploración y Explotación Minera al CONTRATISTA identificado previamente. 

D. Que el Área Estratégica Minera que se adjudicó al CONTRATISTA dentro del Proceso de 

Selección No. [●] surtió la coordinación, concurrencia y caracterización en el territorio del 

área de influencia del Área Estratégica Minera en cumplimiento con lo dispuesto por la Corte 

Constitucional, información que fue puesta a disposición del CONTRATISTA en el marco 

del Proceso de Selección. 

E. Que adicionalmente el Área Estratégica Minera que se adjudicó al CONTRATISTA dentro 

del Proceso de Selección No. [●] cumplió con los requerimientos de la sentencia de la Corte 

Constitucional T-766 de 2015 en la medida en que el Ministerio de Interior certificó, mediante 

Resolución No. [●] de fecha [●]la no procedencia de la consulta previa para la delimitación 

del Área Estratégica Minera. 
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F. Que las Partes acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a 

continuación y, en lo no previsto en ellas, supletivamente por el Código de Minas, Código 

Civil, Código de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia. 

En consecuencia, las Partes han acordado que este Contrato se rija por las siguientes cláusulas: 

ARTÍCULO 1  

INTERPRETACIÓN; DEFINICIONES 

1.1 Interpretación  

Para todos los efectos de este Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera 

o se definan de manera particular en otro aparte de este Contrato (incluidos sus Anexos): 

(a) Los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, estén utilizados en forma 

singular o plural, tendrán el significado asignado a dichos términos según se indican 

en la Sección 1.2; 

(b) Cualquier referencia a un "Capítulo", "Sección" o "Anexo" se refiere a un Capitulo, 

Sección o Anexo, según sea el caso, de este Contrato; 

(c) Los títulos de los Capítulos y Secciones se incluyen con fines de referencia y de 

conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la 

intención del presente Contrato; 

(d) Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas expresamente en 

este Contrato tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia 

respectiva, al igual que a los significados atribuidos en el Glosario Técnico Minero. 

Las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general 

de las mismas. 

(e) Los Anexos son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones 

a cargo de las Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las 

obligaciones aquí establecidas y hacen parte integral del presente Contrato. 

(f) La interpretación del Contrato se hará de conformidad con lo establecido por la Ley 

Aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes aceptan que en el evento en que 

surja una ambigüedad o cuestionamiento acerca de la intención o interpretación de 

este Contrato, el mismo se interpretará como si hubiese sido redactado conjuntamente 

por las Partes y no habrá presunción o carga de la prueba que favorezca o 

desfavorezca a alguna Parte en virtud de la autoría de cualquiera de las disposiciones 

de este Contrato. 

1.2 Términos Definidos  

Cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos escritos en mayúscula inicial, 

tendrán los significados que se les asignan a continuación: 

“Abandono” es el retiro de los equipos mineros, la disposición de activos y excedentes, 

el Cierre y la restauración de las excavaciones mineras, y las actividades para la 
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prevención y la mitigación de los impactos ambientales por el Cierre de la operación 

minera. 

“Acta de Devolución de Área” es el documento que suscribirán la ANM y el 

CONTRATISTA cuando éste devuelva una parte o porción del Área Adjudicada. El 

Contrato continuará respecto del Área Adjudicada no devuelta. 

“Acta de Inicio” es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA para 

efectos de dar inicio a la ejecución del Contrato, de conformidad con los requisitos 

establecidos en la Sección 5.1(b) de este Contrato. El Acta de Inicio deberá suscribirse en 

o después de la fecha de inscripción del Contrato en el Registro Minero Nacional.  

“Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono” es el documento que suscribirán la 

ANM y el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Cierre y Abandono.  

“Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje” es el documento que suscribirán 

la ANM y el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Construcción y 

Montaje del Contrato.  

“Acta de Inicio de la Etapa de Explotación” es el documento que suscribirán la ANM y 

el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Explotación.  

“Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada” es el documento 

que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA cuando finalice la Etapa de Evaluación 

Técnica Anticipada. 

“Acta de Finalización del Contrato” es el documento que suscribirán la ANM y el 

CONTRATISTA cuando termine la Etapa de Cierre y Abandono. 

“Acta de Liquidación” es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA 

de acuerdo con lo previsto en la Sección 29.1 del presente Contrato.  

“Amigable Componedor” se refiere a la instancia de solución definitiva de Controversias 

existentes entre las Partes y sometidas a amigable composición de acuerdo con lo previsto 

en la Sección 30.1 del presente Contrato.  

“Anexos” son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones a cargo 

de las Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las obligaciones aquí 

establecidas. Los Anexos son los siguientes: 

 Anexo 1 – Plano del Área Adjudicada 

 Anexo 2 – Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 

 Anexo 3 – Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 

 Anexo 4 – Programa Exploratorio Obligatorio 

 Anexo 5 – Programa Exploratorio Adicional 

 Anexo 6 – Guías Minero-Ambientales 
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 Anexo 7 – Plan de Gestión Social 

“Anna Minería”. Es el Sistema Integral de Gestión Minera, denominado ‘AnnA Minería’, 

el cual fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las norma que lo modifiquen, 

complementen o sustituyan. 

“Área Adjudicada” se refiere al área que fue adjudicada al CONTRATISTA en virtud 

del Proceso de Selección.  

“Áreas de Reserva Estratégica Minera” o “AEM” se refiere a las áreas declaradas y 

delimitadas por la ANM, de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para ser 

adjudicadas mediante procesos de selección objetiva, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. 

“Autoridad Ambiental” es cualquier autoridad de la República de Colombia que tenga 

competencia en asuntos ambientales, incluyendo, pero sin limitarse, a las Corporaciones 

Autónomas Regionales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales. 

“Autoridad Gubernamental” es cualquier autoridad de la República de Colombia 

distinta de la ANM, incluyendo, pero sin limitarse a, el Ministerio de Minas y Energía, 

entre otras, del nivel nacional, regional, departamental, distrital o municipal, cuyas 

competencias se ejerzan sobre asuntos relacionados con el presente Contrato. 

"Beneficiario Real". Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, 

por sí misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un contrato, convenio o de 

cualquier otro instrumento jurídico, tenga, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, respecto de una acción de una sociedad, capacidad 

decisoria. Esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes 

o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y 

ordenar la enajenación o gravamen de la acción.  

 

Conforman un mismo Beneficiario Real, los cónyuges o compañeros permanentes y los 

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, 

salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes.  

 

Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real las sociedades matrices y sus 

subordinadas.  

 

“Canon Superficiario” es una contraprestación que debe ser pagada a la ANM sobre la 

totalidad del Área Adjudicada durante la Etapa de Exploración, la Etapa de Construcción y 

Montaje, o sobre las extensiones de las mismas que el CONTRATISTA retenga para explorar 

durante la Etapa de Explotación. Para efectos de este Contrato, el monto a pagar por concepto 

de Canon Superficiario se calculará de conformidad con lo dispuesto en la Sección 8.1. 

“Cierre” hace referencia a la terminación de actividades mineras o desmantelamiento del 

Proyecto originado en renuncia total, caducidad o extinción de los derechos del titular minero. 

Es la última etapa del desarrollo de una mina e incluye, sin limitación, el acto de cerrar 

cualquier labor minera, cuando finalizan las labores extractivas, con el fin de evitar riesgos 

de accidentes y facilitar la recuperación de los terrenos. 
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“Cláusula Penal” es la pena pecuniaria que se causará a cargo del CONTRATISTA, de 

acuerdo con lo previsto en la Sección 24.5 de este Contrato.  

“Código de Minas” hace referencia a la Ley 685 de 2001 o la norma que lo modifique, 

adicione o sustituya.  

“Contraprestación Adicional” es una obligación económica distinta a la Regalía, que se 

calculará de conformidad con lo establecido por el ARTÍCULO 9 del presente Contrato.  

“Contrato” significa este Contrato Especial de Exploración y Exploración Minera, según sea 

modificado de tiempo en tiempo por las Partes. 

“Controversia”, “Disputa”, “Desacuerdo” o “Diferencia” es cualquier desacuerdo que 

surja entre las Partes del Contrato con ocasión de su celebración, ejecución, terminación y/o 

liquidación. A lo largo del Contrato se utilizan estos términos indistintamente para referirse 

a la situación descrita anteriormente. 

“Cuarto de Datos” es el lugar en el cual la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano 

puso a disposición para consulta los documentos e información que tiene a su disposición y 

que puede estar relacionada con el AEM. La información disponible en el Cuarto de Datos 

será de referencia únicamente y no vinculará a la ANM y/o el Servicio Geológico 

Colombiano.   

“Datos Personales” cualquier información de naturaleza personal que se encuentre registrada 

en cualquier base de datos que los hace susceptibles de tratamiento por entidades de 

naturaleza pública o privada, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, o la norma que la 

modifique, sustituya o adicione. 

“Día” o “Día Calendario” es cualquier día calendario que comprende veinticuatro (24) 

horas. Cuando este Contrato prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación 

y este plazo no venza en un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente 

siguiente. 

“Día Hábil” es cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días 

festivos en la República de Colombia. 

“Dólares” o “USD” se entenderá como la moneda con poder liberatorio y curso forzoso 

en los Estados Unidos de América. 

“Etapa de Cierre y Abandono” es una de las etapas de ejecución del Contrato que iniciará 

una vez finalizada la Etapa de Explotación, durante la cual el CONTRATISTA deberá 

realizar todas las actividades de Cierre y Abandono del Proyecto, de conformidad con el 

Plan de Cierre, la Licencia Ambiental del Proyecto y la Ley Aplicable. Esta etapa iniciará 

en la fecha que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono, y concluirá 

con la suscripción del Acta de Finalización del Contrato. 

“Etapa de Construcción y Montaje” es una de las etapas de ejecución del Contrato, 

durante la cual se adelantarán todas las actividades necesarias para construcción y montaje 

del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el PTO. Esta etapa iniciará en la fecha en 
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que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje y una vez terminada, 

se iniciará la Etapa de Explotación. 

“Etapa de Evaluación Técnica Anticipada” es una de las etapas de ejecución del 

Contrato durante la cual el CONTRATISTA podrá evaluar el potencial mineral del Área 

Adjudicada e identificar los elementos que le permitan definir si desea continuar con la Etapa 

de Exploración del Contrato sobre la totalidad o una parte del Área Adjudicada. Una vez 

terminada la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada se iniciará la Etapa de Exploración. 

“Etapa de Exploración” es una de las etapas de ejecución del Contrato durante la cual se 

adelantarán todas las actividades relacionadas con la exploración del Área Adjudicada, 

incluyendo sin limitación, las actividades del Programa Exploratorio Obligatorio y del 

Programa Exploratorio Adicional. Una vez terminada la Etapa de Exploración se iniciará 

la Etapa de Construcción y Montaje.  

“Etapa de Explotación” es una de las etapas de ejecución del Contrato. Esta etapa iniciará 

en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Explotación, y concluirá con 

la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono. 

"Evento Eximente de Responsabilidad" es cualquier evento, circunstancia o combinación 

de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte 

en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato 

respecto de las cuales se invoca, después de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos 

los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de 

Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor. 

“Fecha de Inicio” es el Día en que las Partes suscriban el Acta de Inicio de ejecución del 

Contrato, o el Día siguiente a la fecha en la que ANM imparta la Orden de Inicio de 

ejecución del Contrato todo lo cual deberá ocurrir después de la inscripción en el Registro 

Minero Nacional. 

 
“Fecha de Finalización” es el Día en que vence el plazo inicial del Contrato y/o sus 

respectivas prórrogas según lo dispuesto en la Sección 5.2 del presente Contrato. 

“Formato Básico Minero” se refiere al formato que debe presentar el CONTRATISTA en 

el contenido, forma, periodicidad y demás información que sea requerida de conformidad con 

la Resolución 40925 del 31 de diciembre de 2019 expedida por el Ministerio de Minas y 

Energía, o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

“Fuerza Mayor” se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la 

jurisprudencia. 

“Garantía de Seriedad de la Oferta” es la garantía presentada como parte de la oferta o 

contraoferta del CONTRATISTA, en los términos aplicables al Proceso de Selección, para 

garantizar la seriedad de dicha oferta o contraoferta. 

“Garantía Única de Cumplimiento” se refiere a la garantía que deberá constituir el 

CONTRATISTA en los términos y condiciones del ARTÍCULO 23 de este Contrato. 
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“Ley Aplicable” se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas 

vigentes en la República de Colombia. 

“Licencia Ambiental” es el acto administrativo emitido por la Autoridad Ambiental 

mediante el cual se autoriza al CONTRATISTA a realizar las actividades previstas en el 

presente Contrato en el Área Adjudicada, en el caso en que dicha Licencia sea exigida 

conforme a la Ley Aplicable y cuyo trámite, obtención, cesión o modificación si es del 

caso, e implementación y costo estará a cargo del CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, 

incluidas las acciones de seguimiento a la misma. 

“Licencias y Permisos” son los permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias que 

deban ser otorgadas por cualquier Autoridad Gubernamental necesarias para la ejecución 

de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, cuyo trámite y costo estará a cargo del 

CONTRATISTA, todos los cuales pueden o no estar expresamente autorizados o 

contenidos en la respectiva Licencia Ambiental. 

“Mes” es cualquiera de los doce (12) meses del año calendario.  

“Multas” son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato, que podrán ser 

impuestas al CONTRATISTA por la ANM, de conformidad con este Contrato, en especial 

con el ARTÍCULO 24 de este Contrato y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable. 

“Notificación” es la comunicación escrita que enviarán las Partes para comunicar 

situaciones relacionadas con el Proyecto y la ejecución del Contrato. La Notificación que 

sea enviada por el CONTRATISTA deberá radicarse en las oficinas de la ANM de acuerdo 

con lo señalado en la Sección 32.7 abajo o por medios electrónicos o de AnnA Minería, 

cuando así esté permitido. Solamente será válida una Notificación a la ANM cuando tenga 

la respectiva constancia de radicación de la entidad o el mensaje de datos de recepción de 

la misma cuando se realice por medios electrónicos. Cualquier plazo se empezará a contar 

a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste la radicación en la ANM o la 

constancia de recibo de la misma. Cualquier otro medio de comunicación entre las Partes 

será válido para fines informativos, pero no será vinculante para las mismas. Esta 

definición de “Notificación” se entenderá para todos los efectos relacionada 

exclusivamente con las notificaciones y comunicaciones contractuales entre las Partes, 

pero no reemplaza ni sustituye el deber de notificación legal de la ANM respecto de sus 

actos administrativos, autos, conceptos técnicos, o demás documentos que según la ley 

aplicable deben surtir un procedimiento de notificación legal. 

“Oferta” se refiere a la oferta o contraoferta entregada por el oferente que resultó 

adjudicatario del AEM en el Proceso de Selección. 

“Orden de Inicio” es la orden discrecional que podrá impartir la ANM para efectos de dar 

inicio a la ejecución del Contrato, si transcurridos los quince (15) Días siguientes a la 

inscripción del Contrato en el Registro Minero Nacional, no se ha suscrito el Acta de 

Inicio. 

“Parte” o “Partes” son, individual o conjuntamente, el CONTRATISTA y la ANM, tal y 

como se identifican en el encabezado de este Contrato. 

“Parte Afectada” tiene el significado asignado en la Sección 26.1(d)(i) de este Contrato. 
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“Pesos” o “$” o “COP” se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio 

en Colombia. 

“Plan de Cierre” se refiere al plan que deberá presentar el CONTRATISTA a la ANM 

como parte del PTO y el cual deberá contener todas las medidas del Cierre y Abandono del 

Proyecto, en cumplimiento con las disposiciones aplicables, la Licencia Ambiental del 

Proyecto y el PTO. 

“Plan de Evaluación Técnica” o “PET” se refiere al plan que debió presentar el 

CONTRATISTA a la ANM con su Oferta. La ejecución del PET se regula en la Sección 

6.3 del presente Contrato.  

“Plan de Gestión Social” se refiere al plan presentado por el CONTRATISTA para 

cumplimiento de sus obligaciones de gestión social derivadas del presente Contrato. Dicho 

plan deberá cumplir con lo señalado en la Resolución No. 318 del 20 de junio de 2018, 

modificada por la Resolución 406 de 28 de junio de 2019 expedidas por la Agencia 

Nacional de Minería o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o 

sustituyan.  

El Plan de Gestión Social que se desarrolle en virtud del presente Contrato, consolidará 

programas, proyectos y actividades para prevenir, mitigar, y atender los riesgos sociales 

generados por el desarrollo del proyecto minero; así como incrementar las oportunidades 

y beneficios generados por el mismo, considerando el respeto a los derechos humanos y 

en concordancia con el(los) Plan(es) de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional. 

“Plazo del Contrato” se refiere al plazo indicado en la Sección 5.2 del Contrato y sus 

prórrogas, si las hubiere, de conformidad con lo previsto en este Contrato.  

“Proceso de Selección” se refiere al Proceso de Selección No. [●] con el fin de “Seleccionar 

la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de 

Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para 

mineral de oro, cuyo objeto será: "La exploración y explotación de minerales, por cuenta y 

riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente 

Contrato y en los Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva 

Estratégica Minera definida en este Contrato”. 

“Programa de Trabajos y Obras” o “PTO” es el documento presentado por el 

CONTRATISTA donde detalla el plan de explotación resultado de los estudios y trabajos 

de exploración, antes del vencimiento definitivo de la Fase de Exploración, para la 

aprobación de la ANM. Este programa deberá́ contener, como mínimo, los siguientes 

elementos y documentos exigidos por la Ley Aplicable: 1) Delimitación definitiva del área 

de explotación; 2) Mapa topográfico de dicha área; 3) Detallada información cartográfica 

del área y si se tratare de minería marina especificaciones batimétricas; 4) Ubicación, 

cálculo y características de las reservas que habrán de ser explotadas en desarrollo del 

proyecto; 5) Descripción y localización de las instalaciones y obras de minería, depósito 

de minerales, beneficio y transporte y, si es del caso, de transformación; 6) Plan minero 

de explotación que incluirá́ la indicación de las guías técnicas que serán utilizadas; 7) Plan 

de obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del sistema alterado; 8) 

Escala y duración de la producción esperada; 9) Características físicas y químicas de los 

minerales por explotarse; 10) Descripción y localización de las obras e instalaciones 
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necesarias para el ejercicio de las servidumbres inherentes a las operaciones mineras y, 

11) Plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura, al 

igual que los demás elementos y documentos previstos en la Ley Aplicable en la materia, 

incluyendo sin limitación la Resolución 143 de 2017, la Resolución 299 de 2018 y la 

Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan. 

“Programa Exploratorio Adicional” es el programa presentado por el CONTRATISTA 

en su Oferta donde se incluyeron las actividades de exploración adicionales que deben 

desarrollarse en el Área Adjudicada durante los primeros tres (3) años de la Etapa de 

Exploración, sujeto a lo previsto en este Contrato. 

“Programa Exploratorio Obligatorio” es el programa presentado por el 

CONTRATISTA en su Oferta donde se incluyeron las actividades obligatorias de 

exploración que deben desarrollarse en el Área Adjudicada durante los primeros tres (3) 

años de la Etapa de Exploración, sujeto a lo previsto en este Contrato. 

“Programa Exploratorio Posterior” es el programa presentado por el CONTRATISTA 

con la solicitud de cada una de las prórrogas de la Etapa de Exploración, de conformidad 

con la Sección 7.6.  

“Proyecto” se refiere al proyecto de exploración y explotación minera que será adelantado 

por el CONTRATISTA en el Área Adjudicada de acuerdo con lo establecido en el presente 

Contrato.  

“Regalía” se refiere a las regalías que deberá pagar el CONTRATISTA en virtud de este 

Contrato de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable.  

“Registro Minero Nacional” se refiere al sistema de inscripción, autenticidad y 

publicación de los títulos mineros con el derecho a explorar y explotar el suelo y el 

subsuelo de acuerdo con la Ley Aplicable.  

“SMLDV” se refiere a los salarios mínimos legales diarios vigentes para la República de 

Colombia.  

“SMLMV” se refiere a los salarios mínimos legales mensuales vigentes para la República 

de Colombia.  

“Tribunal de Arbitramento” es el organismo colegiado correspondiente al mecanismo 

de arbitraje previsto para dirimir las Controversias surgidas entre las Partes y sometidas a 

arbitramento de acuerdo con lo previsto en la Sección 30.2 del presente Contrato.  

“Valor del Contrato” es la suma estimada señalada en la Sección 2.2 del presente 

Contrato.  
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ARTÍCULO 2  

OBJETO Y VALOR DEL CONTRATO 

2.1 Objeto 

(a) El presente Contrato tiene por objeto la exploración técnica y explotación 

económica y sostenible, incluyendo el Cierre y Abandono, del Área Adjudicada, 

con el fin de realizar la construcción, montaje y explotación minera de un 

yacimiento de mineral de oro, así como los que se hallaren asociados o en liga 

íntima o resultaren como subproductos de la explotación.   

2.2 Valor del Contrato 

(a) El valor del presente Contrato es indeterminado pero determinable según la actividad 

que esté desarrollando el CONTRATISTA de conformidad con las etapas de 

desarrollo de este Contrato.  

(b) De conformidad con lo anterior, el valor estimado del Contrato corresponderá al 

siguiente: 

(i) En la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada el valor estimado del Contrato 

corresponderá al valor de las inversiones del Programa Exploratorio 

Obligatorio. 

(ii) En la Etapa de Exploración el valor estimado del Contrato será el siguiente:  

(A) Durante los primeros tres (3) años de esta etapa, corresponderá a la 

sumatoria de las inversiones del Programa Exploratorio Obligatorio 

y del Programa Exploratorio Adicional; y 

(B) Durante las prórrogas en esta etapa, corresponderá al valor del 

Programa Exploratorio Posterior aprobado por la ANM para cada 

prórroga. 

(iii) En la Etapa de Construcción y Montaje el valor estimado del Contrato 

corresponderá al valor de las inversiones para la construcción y montaje de 

la mina según el Plan de Trabajo y Obras aprobado por la ANM. 

(iv) En la Etapa de Explotación el valor estimado del Contrato será calculado 

sobre la base de las reservas probables y probadas que se hubieren incluido 

en el reporte de recursos y reservas preparado por el CONTRATISTA en la 

Etapa de Exploración en los términos de la Resolución 299 de 2018 y la 

Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas 

que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En consecuencia, el valor 

estimado de esta etapa equivaldrá a la multiplicación de las reservas 

probables y probadas por el precio base de cada mineral fijado por la UPME 

para el cálculo de las regalías. Para estos efectos se tomará como referencia 

el precio del mineral vigente para el trimestre en que inicie la etapa de 

explotación. Anualmente el valor de esta etapa se ajustará de conformidad 

con la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Cada cinco años 

el CONTRATISTA deberá actualizar el reporte de reservas probable y 
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probadas, para efectos de recalcular (cada cinco (5) años) el valor estimado 

de este Contrato. Así mismo, cada cinco (5) años el CONTRATISTA deberá 

modificar las garantías contractuales del ARTÍCULO 23 para reflejar el 

cambio en el valor estimado del Contrato y las coberturas respectivas. 

(v) En la Etapa de Cierre y Abandono el valor estimado del Contrato 

corresponderá al valor de las inversiones para el cierre y abandono de mina 

según el Plan de Trabajo y Obras aprobado por la ANM y vigente al momento 

del cierre y abandono. 

 

ARTÍCULO 3  

ÁREA ADJUDICADA 

3.1 Linderos  

El Área objeto del presente Contrato corresponde a los linderos que se definen por las 

coordenadas mencionadas a continuación:  

ZONA [●] - [●] Hectáreas ([●]Has) 

PUNTO NORTE ESTE RUMBO DISTANCIA 

[●] [●] [●] [●] [●] 

     

     

     

 

3.2 Descripción general  

(a) El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción del Municipio [●], 

Departamento [●] y comprende una extensión superficiaria total de [●] hectáreas ([●] 

Has), distribuidas en [●], la cual se representa gráficamente en el plano que 

corresponde al Anexo 1 del presente Contrato y hace parte integral del mismo.  

(b) El Área Adjudicada se entrega como cuerpo cierto, en consecuencia, el 

CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo alguno en el evento en que la extensión 

comprendida dentro de los linderos antes indicados, sea mayor o menor que la 

enunciada o calculada en este Contrato.  

(c) La ANM no se compromete con el CONTRATISTA a ninguna obligación de 

saneamiento por evicción o vicios redhibitorios sobre el Área Adjudicada.  

ARTÍCULO 4  

DECLARACIONES DE CONTRATISTA 

4.1 Declaraciones del CONTRATISTA  

Con la suscripción de este Contrato, el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente: 
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(a) Es una sociedad válidamente constituida y organizada bajo las leyes de la República 

de Colombia, con domicilio en la ciudad de [●], ejerce válidamente su objeto social, 

que permite la ejecución del presente Contrato al incluir expresamente (en su objeto 

social) la exploración y explotación minera, y no se encuentra en proceso de 

liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. En caso de ser persona natural 

se incluye el siguiente texto) [el señor XXXXXX XXXXX XXXX, identificado con 

cédula de ciudadanía / extranjería No. XXXXX] 

 

(b) El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la capacidad estatutaria y 

legal, así como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos y 

la Ley Aplicable para (i) suscribir el Contrato y (ii) obligarse conforme a los términos 

y condiciones establecidos en el Contrato. El CONTRATISTA declara que ninguna 

autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano societario (la cual ha sido 

obtenida) es requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del Contrato. 

 

 (c)            El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni sus accionistas 

y Beneficiarios Reales se hallan incursos en alguna de las inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Ley Aplicable, que le impidan la 

celebración del Contrato. 

(c) El CONTRATISTA ha leído cuidadosamente los términos del Contrato, sus Anexos 

y demás documentos que hacen parte del mismo. El CONTRATISTA declara que 

acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado 

y ha valorado, por su propia cuenta y con la diligencia necesaria, el costo que implica 

el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la 

totalidad de las obligaciones, y de la asunción de los riesgos previstas en el Contrato. 

Particularmente, declara que ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 

conforme a los términos del presente Contrato y acepta dicha asunción de sus efectos 

favorables y desfavorables. 

(d) El CONTRATISTA declara que las personas jurídicas y/o naturales identificadas en 

el Anexo 3 son los únicos Beneficiarios Reales del Contrato y particularmente de los 

Beneficios a su favor aquí pactados. Así mismo, declara que enviará Notificación a 

la ANM en el caso en que durante la ejecución del Contrato cambien los Beneficiarios 

Reales del Contrato por cualquier causa, dentro de los cinco (5) Días siguientes a 

tener conocimiento de dicha modificación. 

(e) El CONTRATISTA declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente 

todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del 

Contrato, su régimen legal y naturaleza jurídica. Asimismo, el CONTRATISTA 

declara y garantiza que asumirá todos los riesgos y todos los costos asociados a las 

actividades que realizará en el desarrollo del Proyecto incluyendo sin limitación, los 

riesgos ambientales, sociales, comunitarios, territoriales, de seguridad, geológicos, 

geo científicos y meteorológicos. El hecho que el CONTRATISTA no haya obtenido 

toda la información que pueda influir en la determinación de sus costos, no lo eximirá 

de responsabilidad por la ejecución completa de sus aportes y obligaciones bajo el 

Proyecto de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento 

adicional alguno por parte de la ANM. 
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(f) El CONTRATISTA declara y garantiza que una vez suscrito el presente Contrato y 

durante toda su ejecución, informará a la ANM la existencia de investigaciones, 

medidas de aseguramiento y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de 

sus representantes legales, socios y/o accionistas, una vez tenga conocimiento de 

estas por delitos cometidos contra la Administración pública, la administración de 

justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas 

contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera 

de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha 

contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, de acuerdo con lo 

establecido por el ARTÍCULO 22 del presente Contrato. 

(g) El CONTRATISTA declara y garantiza que realizará sus mejores esfuerzos para 

contratar, a lo largo del desarrollo del Proyecto, personal calificado y no calificado 

procedente de la zona de influencia directa del Proyecto. No obstante lo anterior, el 

CONTRATISTA declara y garantiza que dará cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 254 del Código de Minas respecto de los porcentajes mínimos de mano de 

obra regional que sean exigidos por la ANM de tiempo en tiempo. 

(h) El CONTRATISTA declara y garantiza que revisó la información requerida para 

presentar la Oferta que dio lugar a la adjudicación del presente Contrato. Teniendo 

en cuenta que es responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA la realización de la 

debida diligencia sobre cada uno de los aspectos que inciden en la ejecución del 

Proyecto, la información contenida en el Cuarto de Datos no servirá de base para 

reclamación alguna durante la ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento 

económico adicional entre las Partes, no previstos en el Contrato. Tampoco servirán 

para exculpar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por las 

partes en virtud de este Contrato. 

ARTÍCULO 5  

PERFECCIONAMIENTO, PLAZO Y ETAPAS DEL CONTRATO 

5.1 Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del Contrato 

(a) El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes y su correspondiente 

inscripción en el Registro Minero Nacional.  

(b) La ejecución del presente Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio o la 

expedición de la Orden de Inicio, según sea el caso. 

(c) La ejecución del Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio cuando se hayan 

cumplido los siguientes requisitos en un término máximo de quince (15) Días 

Calendario siguientes a la firma del Contrato: 

(i) La presentación por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de la 

ANM de la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y de las demás 

garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de Cumplimiento 

como requisito para iniciar la ejecución del presente Contrato, conforme a lo 

señalado en la Sección 23.1(a) de este Contrato; y 
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(ii) La entrega por parte del CONTRATISTA, de una certificación expedida por 

su representante legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado a 

tenerlo) en la que conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones 

sociales y parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

(d) En caso de no suscripción del Acta de Inicio, la ANM podrá expedir la Orden de 

Inicio de este Contrato, una vez el CONTRATISTA haya entregado una certificación 

expedida por su representante legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado 

a tenerlo) en la que conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones sociales 

y parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el artículo 50 de la 

ley 789 de 2002. 

5.2 Plazo del Contrato 

El plazo de ejecución del Contrato será de hasta treinta (30) años contados desde la Fecha de 

Inicio. 

5.3 Prórroga del Contrato 

(a) Como mínimo dos (2) años antes de vencerse el plazo antes indicado, encontrándose 

a paz y salvo con todas las obligaciones derivadas del presente Contrato y habiendo 

pagado las Multas impuestas hasta la fecha de la solicitud, el CONTRATISTA podrá 

solicitar la prórroga del Contrato hasta por treinta (30) años más, la cual no será 

automática.  

(b) El CONTRATISTA presentará solicitud escrita a la ANM indicando los motivos por 

los cuales solicita que se autorice la prórroga del Contrato y el plazo requerido, que 

en todo caso no podrá superar los treinta (30) años. Una vez presentada la solicitud, 

la ANM contará con sesenta (60) Días Hábiles para revisar y responder a dicha 

solicitud, para lo cual podrá convocar mesas de trabajo entre las Partes para discutir 

el contenido de la solicitud de prórroga del Contrato, al igual que solicitar la 

información adicional que requiera por parte del CONTRATISTA para tomar una 

decisión.  

(c) La solicitud de prórroga del Contrato deberá incluir, como mínimo, el análisis y 

sustento técnico, económico, social y ambiental que demuestren la viabilidad para 

prorrogar el Contrato.  

(d) La prórroga del Contrato no será automática, por lo que las Partes deberán negociar 

de buena fe un otrosí al presente Contrato, que deberá incluir dentro de sus cláusulas 

los términos y condiciones de la prórroga, propendiendo por no desmejorar en forma 

alguna los intereses de la ANM bajo el Contrato, ni la Contraprestación Adicional.  

(e) Las Partes no podrán tomar más de ciento ochenta (180) Días Hábiles a partir de la 

fecha de respuesta de la solicitud mencionada en el literal (b) anterior para: (i) 

negociar los términos y condiciones de la prórroga, la cual se instrumentalizaría 

mediante un otrosí suscrito entre las Partes, o  (ii) para que la ANM niegue la solicitud 

de prórroga en caso de no lograr un acuerdo entre las Partes o por que la ANM no 

considere procedente la prórroga al realizar un análisis costo-beneficio de la misma, 
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según sea el caso. La prórroga, en caso de ser concedida, surtirá efectos a partir de la 

inscripción en el Registro Minero Nacional de acuerdo con lo establecido por la Ley 

Aplicable.  

(f) Adicionalmente, cualquier solicitud de prórroga del Contrato deberá estar 

debidamente sustentada con base en los recursos y reservas minerales existentes en 

el Área Adjudicada, de conformidad con el último PTO presentado a la ANM y los 

reportes sobre recursos y reservas que han sido presentados con ocasión de las 

actividades de exploración realizadas por el CONTRATISTA, sea de conformidad 

con el Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, 

Recursos y Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro estándar internacional 

de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas minerales de países 

miembro de CRIRSCO, de conformidad con la Resolución 299 de 2018 y la 

Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan. La ANM se reserva el derecho en todo 

momento de solicitar la información adicional o complementaria que sea requerida 

para la toma de una decisión. 

(g) El CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga del Contrato nuevamente, según lo 

previsto en esta sección, antes de finalizar la primera prórroga del Contrato, siempre 

y cuando el Área Adjudicada cuente con suficientes recursos y reservas minerales 

para solicitar prórrogas adicionales al plazo, según lo indicado en el literal (f) 

anterior. Dicha solicitud de prórroga adicional deberá cumplir con todo lo previsto 

en esta sección. 

5.4 Etapas de Ejecución Contractual 

(a) La ejecución del Contrato se desarrollará en las etapas que se señalan a continuación:  

(i) Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

(A) Esta Etapa tendrá una duración máxima de un (1) año contado a partir 

de la Fecha de Inicio, prorrogable hasta por un (1) año adicional, 

siempre que el CONTRATISTA presente la solicitud de acuerdo con 

lo establecido en la Sección 6.5(a). 

(B) Al concluir la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, si el 

CONTRATISTA lo considera, podrá dar por terminado el presente 

Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 6.5(b). En caso 

que desee continuar con la ejecución del Contrato, se dará inicio a la 

Etapa de Exploración. 

(ii) Etapa de Exploración 

(A) En el evento en que el CONTRATISTA no elija adelantar la Etapa 

de Evaluación Técnica Anticipada, la Etapa de Exploración iniciará 

con la suscripción del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de 

Inicio. De lo contrario, la Etapa de Exploración iniciará con la 

suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación 

Técnica Anticipada. 



 
 

 19 

 

(B) Esta etapa tendrá una duración de tres (3) años, prorrogables hasta 

por cuatro (4) períodos de dos (2) años, para un total de once (11) 

años. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá solicitar una prórroga 

adicional de esta Etapa de Exploración según lo dispuesto en la 

Cláusula 7.6. 

(C) Al concluir la Etapa de Exploración, se inicia la Etapa de 

Construcción y Montaje. 

(iii) Etapa de Construcción y Montaje  

(A) Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa 

de Construcción y Montaje y tendrá una duración máxima de dos (2) 

años, prorrogables hasta por un (1) año más. 

(B) Al concluir la Etapa de Construcción y Montaje, se inicia la Etapa de 

Explotación. 

(iv) Etapa de Explotación  

(A) Esta etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de 

la Etapa de Explotación, y concluirá con la suscripción del Acta de 

Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono del Contrato. 

(B) En todo caso, la Etapa de Explotación concluirá al vencerse el Plazo 

del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere, de conformidad con 

la Cláusula 5.3. 

(v) Etapa de Cierre y Abandono 

(A) Esta Etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de 

la Etapa de Cierre y Abandono del Contrato y dará lugar al 

cumplimiento, por parte del CONTRATISTA, del Plan de Cierre.  

(B) La duración de la Etapa de Cierre y Abandono corresponderá a: (i) 

el plazo aprobado en el PTO para llevar a cabo las actividades de 

Cierre y Abandono del Proyecto, o (ii) el plazo aprobado en la 

licencia ambiental para llevar a cabo las actividades de Cierre y 

Abandono, o (iii) la establecida en la Ley Aplicable, cualquiera que 

sea mayor. 

ARTÍCULO 6  

ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA ANTICIPADA 

6.1 Generalidades 

Esta Etapa de Evaluación Técnica Anticipada tiene por objeto permitirle al CONTRATISTA 

evaluar el potencial mineral del Área Adjudicada e identificar los elementos que le permitan 

definir si desea continuar con la Etapa de Exploración del Contrato sobre la totalidad o una 

parte del Área Adjudicada.  
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El CONTRATISTA deberá ejecutar esta etapa de conformidad con el Plan de Evaluación 

Técnica que presentó con su Oferta, en el cual debió incluir cuando menos, las actividades de 

prospección y exploración que tiene previsto adelantar durante esta etapa. Este Plan de 

Evaluación Técnica deberá contener el programa y cronograma de los trabajos, que será 

desarrollado bajo responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, todo de conformidad con 

la respectiva Oferta.  

El CONTRATISTA no estará obligado a pagar suma alguna a la ANM por concepto de 

Cánones Superficiarios durante la presente Etapa de Evaluación Técnica Anticipada. 

6.2 Plazo para el Inicio de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

La Etapa de Evaluación Técnica Anticipada correrá desde la Fecha de Inicio hasta la fecha 

de firma del Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada. 

6.3 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Evaluación Técnica 

Anticipada 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 

CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluación Técnica 

Anticipada: 

(a) Presentar a la ANM dentro de los cinco (5) Días Hábiles contados desde la Fecha 

de Inicio, el PET que el CONTRATISTA presentó con su Oferta, para su no 

objeción por parte de la ANM, la que se entenderá otorgada cuando así se señale 

de manera expresa por la ANM o cuando, a falta de esa Notificación, corra un 

plazo de veinte (20) Días desde la presentación del PET.  

Este plan deberá respetar puntualmente lo establecido en los Términos de 

Referencia para la adjudicación del AEM. La ANM podrá objetar este plan si 

advierte que no cumple con lo exigido para su elaboración con los Términos de 

Referencia o si evidenciare que existe alguna inconsistencia con el PET presentado 

con la Oferta. 

Una vez obtenida la no objeción –expresa o tácita– del PET mencionado en la 

Sección 6.3(a) anterior, el CONTRATISTA deberá tramitar y obtener las demás 

aprobaciones o permisos por parte de la(s) autoridad(es) competente(s), según 

corresponda bajo la Ley Aplicable, para poder ejecutar el PET. 

(b) Adelantar la evaluación técnica anticipada de conformidad con lo previsto en el 

Contrato y el PET, donde el CONTRATISTA podrá realizar trabajos de prospección 

y exploración, incluso actividades previstas en el Programa Exploratorio Obligatorio 

y el Programa Exploratorio Adicional (sin perjuicio de cumplir con las actividades 

aprobadas en el PET). 

(c) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados 

cumplan con la Ley Aplicable, particularmente con las disposiciones ambientales 

aplicables. Ante cualquier contravención de dichas disposiciones, la ANM podrá 

ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de la Etapa de Evaluación 
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Técnica Anticipada, por esta causa, sin que ello implique ampliación de los plazos 

contractuales ni reclamaciones por el CONTRATISTA. 

(d) Tener a su disposición los equipos, personal, materiales y demás insumos suficientes 

para la organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones en los tiempos previstos en el Contrato. 

(e) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este 

Contrato, el personal, los equipos, insumos y materiales que utilice el 

CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y mantener indemne a la ANM por 

cualquier daño o perjuicio causado por el personal, los equipos, los insumos o los 

materiales empleados por el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores. 

(f) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas 

ante las Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de 

las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá ser 

consultado por la ANM en cualquier momento, para lo cual darán aviso al 

CONTRATISTA con dos (2) Días Hábiles de antelación a la fecha de la consulta. 

(g) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 

reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

(h) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 

Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 

(i) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social  

(j) El Contratista deberá entregar a la ANM la información geológica, geocientífica o de 

cualquier otra naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de 

Evaluación Técnica. En caso de devolución del Área Adjudicada de forma anticipada, 

el CONTRATISTA deberá entregar la información mencionada en un plazo máximo 

de treinta (30) Días después de finalizado el Contrato. En caso de iniciar la Etapa de 

Exploración, deberá entregar la información mencionada de forma periódica cada 

seis (6) meses desde la fecha de inicio de la Etapa de Exploración.  

(k) El Contratista podrá adelantar actividades que estén contempladas en el Programa 

Exploratorio Obligatorio y/o el Programa Exploratorio Adicional, siempre y cuando 

correspondan a actividades que forman parte del PET aprobado por la ANM o si no 

forman parte del PET aprobado por la ANM, siempre y cuando cumpla a cabalidad 

con el PET aprobado.  

(l) Presentar a la ANM para su aprobación, a más tardar dentro de los sesenta (60) días 

anteriores a la finalización de esta etapa o de su prórroga, si la hubiere, un cronograma 

donde indique los plazos en que realizará las actividades previstas en el Programa 

Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional. La ANM tendrá un 

plazo de treinta (30) días para aprobar el cronograma tentativo de actividades o 

solicitar mayor información al CONTRATISTA.  
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6.4 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada: 

(a) Verificar y pronunciarse, cuando así sea requerido por el Contrato y en los términos 

y con el alcance previstos en el mismo, sobre el PET presentado por el 

CONTRATISTA. 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 

ARTÍCULO 31 del presente Contrato.  

6.5 Finalización y Prórroga de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada  

(a) Prórroga de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada  

(i) Si el CONTRATISTA determina que debe continuar con el Plan de 

Evaluación Técnica por un (1) año adicional al previsto para la Etapa de 

Evaluación Técnica Anticipada, podrá presentar solicitud escrita 

debidamente justificada a la ANM con una antelación no menor a sesenta 

(60) Días anteriores al vencimiento del plazo previsto por la Sección  5.4(a)(i) 

para esta Etapa. La ANM evaluará la solicitud con base en los resultados del 

primer año de esta etapa.      

(ii) La ANM contará con un término de treinta (30) Días desde la entrega de 

dicha solicitud por parte del CONTRATISTA para comunicar, mediante la 

correspondiente Notificación, su concepto sobre la misma, con base en su 

propio criterio.  

(iii) En caso que exista Controversia sobre la justificación de la solicitud de 

prórroga, esta podrá ser sometida al Amigable Componedor de acuerdo con 

lo previsto por la Sección 30.1 del presente Contrato. En todo caso, en el 

evento en que la solicitud de prórroga no sea aceptada, se dará paso a la Etapa 

de Exploración.  

(b) Terminación Anticipada 

(i) Al concluir la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, si el 

CONTRATISTA considera que el Área Adjudicada no cuenta con potencial 

mineral suficiente para continuar con la Etapa de Exploración del Contrato, 

podrá dar por terminado el presente Contrato. Para el efecto, deberá presentar 

Notificación a la ANM dentro de los cuarenta y cinco (45) Días anteriores 

al vencimiento del plazo previsto por la Sección 5.4(a)(i) para esta Etapa, 

incluyendo su prórroga si la hubiere. La ANM no podrá rechazar la solicitud 

del CONTRATISTA solicitando la terminación del Contrato durante la Etapa 

de Evaluación Técnica Anticipada. 

(ii) Así mismo, en el evento en que el CONTRATISTA decida dar por terminado 

el presente Contrato durante esta etapa, se aplicará lo dispuesto por la Sección 

28.3 del mismo.  
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(iii) En todo caso, finalizada la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada el 

CONTRATISTA deberá entregar los informes respectivos de los resultados 

de la prospección y/ exploración cumpliendo con el manual de suministro y 

entrega de información geológica generada en el desarrollo de actividades 

mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019).  

(c) Exclusión de área del Área Adjudicada 

(i) En el evento en que el CONTRATISTA determine que el potencial del Área 

Adjudicada es suficiente para continuar con la Etapa de Exploración del 

Contrato pero sólo respecto a una porción del Área Adjudicada, deberá 

presentar Notificación a la ANM sobre esta situación dentro de los treinta 

(30) Días anteriores al vencimiento del plazo previsto por la Sección  

5.4(a)(i) para esta Etapa, incluyendo su prórroga si la hubiere. 

(ii) Una vez recibida dicha Notificación, las Partes contarán con un plazo de 

quince (15) Días para suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del 

área que será devuelta a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo 

continuarán respecto del Área Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA.  

(iii) Si la ANM autoriza la devolución de área en esta etapa, El CONTRATISTA 

deberá presentar un Programa Exploratorio Obligatorio y un Programa 

Exploratorio Adicional ajustados al Área Adjudicada que resulte después de 

aprobada la respectiva devolución, para que dicho Programa Exploratorio 

Obligatorio y Programa Exploratorio Adicional puedan ser ejecutados en la 

Etapa de Exploración. 

(iv) La ANM contará con un plazo de treinta (30) Días para aprobar o solicitar 

mayor información al CONTRATISTA respecto del Programa Exploratorio 

Obligatorio y Programa Exploratorio Adicional para el Área Adjudicada 

resultante de la devolución prevista en esta sección. 

(v) En todo caso, el CONTRATISTA podrá efectuar modificaciones al Programa 

Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional en Etapa de 

Exploración de acuerdo con lo establecido por la Sección 7.3 del presente 

Contrato 

ARTÍCULO 7  

ETAPA DE EXPLORACIÓN 

7.1 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Exploración 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 

CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploración: 

(a) En el evento en que el CONTRATISTA decida no adelantar la Etapa de Exploración 

Técnica Anticipada, el CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones:  

(i) Presentar a la ANM dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde 

la Fecha de Inicio, los planes que se listan a continuación, para su no 

objeción, la que se entenderá otorgada cuando así se señale de manera 

expresa por la ANM o cuando, a falta de esa Notificación, corra un plazo 
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de treinta (30) Días desde la presentación de los planes sin 

pronunciamiento alguno: 

(A) Plan de Gestión Social 

(B) Programa Exploratorio Obligatorio 

(C) Programa Exploratorio Adicional 

(ii) Estos planes deberán respetar puntualmente lo establecido en la Ley 

Aplicable. La ANM sólo podrán objetar estos planes si advierten que no 

cumplen con lo exigido para su elaboración de acuerdo con la Ley 

Aplicable o contravienen las mejores prácticas de la industria minera. 

(iii) Las actividades que sean incluidas por el CONTRATISTA en el Programa 

Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional deberán 

ser las mismas que aquellas que fueron presentadas por el 

CONTRATISTA con su Oferta. No puede haber ninguna desviación entre 

lo que el CONTRATISTA presentó con su Oferta y los Programas 

Exploratorios Obligatorio y Adicional que presente en esta Etapa de 

Exploración. 

(iv) Una vez obtenida la no objeción –expresa o tácita– de los planes 

mencionados en la Sección 7.1(a), el CONTRATISTA deberá tramitar y 

obtener las demás aprobaciones, permisos o licencias para la ejecución de 

los planes por parte de la(s) autoridad(es) competente(s), según 

corresponda bajo la Ley Aplicable. 

(b) Presentar a la ANM el Programa de Trabajos y Obras de acuerdo con lo establecido 

en la Sección 7.4 siguiente. 

(c) Elaborar un reporte  de recursos y reservas derivado de las actividades de exploración 

realizadas por el CONTRATISTA, de conformidad con el Estándar Colombiano para 

el Reporte Público de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales -

ECRR- o con cualquier otro estándar internacional de reporte de resultados de 

exploración de recursos y reservas minerales de países miembro de CRIRSCO, de 

conformidad con la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 expedidas 

por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, 

el cual deberá ser presentado junto con el PTO en los plazos previstos en la Sección 

7.4 siguiente. 

(d) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto por la Ley 

Aplicable y los pagos escalonados establecidos en el ARTÍCULO 8 del presente 

Contrato.  

(e) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados 

cumplan con la Ley Aplicable, particularmente con los términos de referencia de 

exploración de la ANM y las demás normas aplicables. Ante cualquier contravención 

de dichas disposiciones, la ANM podrá ordenar la modificación de procedimientos o 
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la suspensión de la Etapa de Exploración, por esta causa, sin que ello implique 

ampliación de los plazos contractuales ni reclamaciones por el CONTRATISTA. 

(f) Cumplir en todo momento con las Guías Minero Ambientales aplicables para el 

Proyecto y obtener los permisos o licencias ambientales que sean requeridos para la 

Etapa de Exploración. 

(g) Cumplir con el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 

Adicional aprobados por la ANM. Dichos Programas hacen parte integral del 

presente Contrato como Anexo 4 y 5.  

(h) Tener a su disposición los equipos, personal, materiales y demás insumos suficientes 

para la organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones en los tiempos previstos en el Contrato. 

(i) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este 

Contrato, el personal, los equipos, insumos y materiales que utilice el 

CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y mantener indemne a la ANM por 

cualquier daño o perjuicio causado por el personal, los equipos, los insumos o los 

materiales empleados por el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores. 

(j) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas 

ante la Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de 

las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá ser 

consultado por la ANM en cualquier momento, para lo cual darán aviso al 

CONTRATISTA con dos (2) Días Hábiles de antelación a la fecha de la consulta. 

(k) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 

reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

(l) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 

Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 

(m) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social. 

(n) Tramitar y obtener la Licencia Ambiental para el Proyecto, antes de finalizada la 

Etapa de Exploración y como condición previa para el inicio de la Etapa de 

Construcción y Montaje. 

(o) El Contratista deberá entregar a la ANM la información geológica, geocientífica o de 

cualquier otra naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de 

Exploración. En caso de devolución del Área Adjudicada de forma anticipada, el 

CONTRATISTA deberá entregar la información mencionada en un plazo máximo 

de treinta (30) Días después de finalizado el Contrato. En caso de iniciar la Etapa de 

Construcción y Montaje, deberá entregar la información mencionada de forma 

periódica cada seis (6) meses desde la fecha de inicio de la Etapa de Exploración. La 

entrega de los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ exploración 

deberá ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y entrega de 

información geológica generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolución 

564 del 2 de septiembre de 2019).  
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7.2 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Exploración 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploración: 

(a) Verificar y pronunciarse, cuando así sea requerido por el Contrato y en los términos 

y con el alcance previstos en el mismo, sobre los Planes presentados por el 

CONTRATISTA. 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 

ARTÍCULO 31 del presente Contrato.  

7.3 Modificaciones al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 

Adicional 

(a) El CONTRATISTA podrá hacer las adecuaciones y/o modificaciones que estime 

convenientes al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 

Adicional. Dichas modificaciones y/o adecuaciones serán a su costo y riesgo y bajo 

su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados exigidos 

en el Contrato, siempre que se mantengan como mínimo los valores de inversión 

establecidos para el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 

Adicional presentados por el CONTRATISTA con su Oferta. 

(b) El CONTRATISTA dará noticia de estas adecuaciones o modificaciones a la ANM, 

entregándole para su análisis y observaciones, los documentos que correspondan. La 

ANM tendrá un plazo de cuarenta y cinco (45) Días para pronunciarse sobre las 

modificaciones y efectuar las recomendaciones que considere procedentes y aprobar 

o rechazar las modificaciones propuestas. El silencio la ANM dentro del plazo 

previsto no se entenderá como aprobación de los cambios propuestos por el 

CONTRATISTA. 

(c) En caso que la ANM rechace las adecuaciones y/o modificaciones propuestas al 

Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, las Partes 

podrán acudir al Amigable Componedor para resolver dicha Controversia, y mientras 

se resuelve la Controversia, el CONTRATISTA deberá continuar ejecutando el 

Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional que esté 

aprobado por la ANM. 

7.4 Programa de Trabajos y Obras 

(a) No objeción del PTO  

(i) El CONTRATISTA deberá presentar a la ANM, el Programa de Trabajos y 

Obras para la Etapa de Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación, 

con una antelación no inferior a ciento veinte (120) Días a la fecha de 

vencimiento de la Etapa de Exploración. 

(ii) Los lineamientos para la elaboración del Programa de Trabajos y Obras, se 

incluyen en el Anexo 2. Sin perjuicio con lo dispuesto en el Anexo 2, el PTO 

deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Minas, la 



 
 

 27 

 

Resolución 299 de 2018 y Resolución 100 de 2020 en lo referente a la 

elaboración de un reporte  de recursos y reservas derivado de las actividades 

de exploración realizadas por el CONTRATISTA, de conformidad con el 

Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, 

Recursos y Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro estándar 

internacional de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas 

minerales de países miembro de CRIRSCO. 

(iii) La ANM contará con un término de noventa (90) Días desde la entrega del 

PTO por parte del CONTRATISTA para comunicar, mediante la 

correspondiente Notificación, su concepto sobre los mismos, con base en su 

propio criterio. 

(iv) La ANM solicitará al CONTRATISTA la adecuación del Programa de 

Trabajos y Obras si considerase que el mismo no satisfacen: 

(A) Los requerimientos previstos en el Anexo 2; o  

(B) Cualquier otra disposición del Contrato o la Ley Aplicable. 

(v) Si la ANM no se pronuncia dentro de los noventa (90) Días Calendario 

siguientes a la presentación del PTO por parte del CONTRATISTA, se 

entenderá que no existe objeción respecto de los mismos.  

(vi) En el evento en que la ANM formule observaciones al Programa de Trabajos 

y Obras, el CONTRATISTA deberá dar respuesta y/o proceder a 

incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas–dentro de los treinta (30) 

Días siguientes a la fecha de la comunicación sobre las observaciones 

formuladas por la ANM. Al cabo de este plazo, el CONTRATISTA deberá 

presentar nuevamente el PTO a la ANM, quien tendrá sesenta (60) Días para 

verificar la inclusión de las observaciones formuladas por la ANM, 

verificación que se informará al CONTRATISTA mediante la 

correspondiente Notificación. 

De no estar de acuerdo el CONTRATISTA con las observaciones y 

manifestarlo por escrito de esa manera mediante la correspondiente 

Notificación a la ANM y la ANM no esté de acuerdo con los argumentos 

planteados en dichas observaciones, o en caso que la ANM considere que el 

CONTRATISTA no incorporó las observaciones de aquélla en debida forma, 

la controversia será sometida al Amigable Componedor. 

(vii) Las obligaciones derivadas del presente Contrato no se verán modificadas, 

suspendidas o desplazadas como consecuencia de la convocatoria del 

Amigable Componedor o de cualquier otro mecanismo de solución de 

controversias. 

(viii) Se entenderá que se ha verificado la adecuación del Programa de Trabajos y 

Obras al Contrato cuando: 
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(A) La ANM lo señale de manera expresa mediante la correspondiente 

Notificación; o 

(B) La ANM ha solicitado la adecuación del PTO al CONTRATISTA y 

se ha verificado la efectiva realización de las adecuaciones; o 

(C) Vencido el plazo al que se refiere la Sección 7.4(a)(v) la ANM ha 

guardado silencio; o 

(D) El Amigable Componedor ha resuelto la controversia relacionada 

con el Programa de Trabajos y Obras. 

(ix) La verificación realizada por cualquiera de los mecanismos señalados en la 

Sección anterior, no servirá de excusa al CONTRATISTA para el no 

cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato.  

(x) En todo caso, el riesgo en el diseño, estructuración y elaboración del PTO se 

entiende transferido en su integridad al CONTRATISTA. En consecuencia, 

el CONTRATISTA deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento el 

Programa de Trabajos y Obras, a su costo y bajo su responsabilidad, con el 

objeto de obtener los resultados previstos en el presente Contrato. 

(xi) En el evento en que el PTO excluya algún área del Área Adjudicada, las 

Partes deberán cumplir con el procedimiento establecido en la Sección 7.5 

siguiente.  

(b) Modificaciones y Adecuaciones al PTO 

(i) Las adecuaciones y/o modificaciones que haga el CONTRATISTA al 

Programa de Trabajos y Obras serán a su costo y riesgo y bajo su 

responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados 

exigidos en el Contrato. 

(ii) El CONTRATISTA Notificará de estas adecuaciones o modificaciones a la 

ANM, entregándole para su análisis y observaciones, una solicitud 

debidamente sustentada junto con todos los documentos técnicos que sean 

necesarios para justificar la solicitud. 

(iii) La ANM tendrá un plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las 

modificaciones y efectuar las recomendaciones que considere procedentes. 

El silencio de la ANM dentro del plazo previsto se entenderá como que no 

tiene comentarios, sin perjuicio de que en cualquier momento posterior la 

ANM pueda hacer las observaciones correspondientes, en orden a que el PTO 

permita cumplir las obligaciones previstas en este Contrato. 

(iv) En caso que el CONTRATISTA decida devolver áreas del Área Adjudicada, 

las mismas no deberán estar incluidos en su PTO.  

(c) Plazo para Ajustes por parte del CONTRATISTA 
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(i) Cualquier ajuste que deba hacer el CONTRATISTA al Programa de Trabajos 

y Obras por solicitud de la ANM, se harán en un plazo máximo de treinta 

(30) Días Hábiles, los cuales podrán ser prorrogables, a juicio de la ANM.  

(ii) Salvo que el CONTRATISTA no haya atendido las solicitudes de la ANM, 

ésta solamente verificará que se hayan efectuado los ajustes solicitados y no 

podrá pronunciarse sobre asuntos nuevos respecto del PTO. 

(iii) La ANM contará con el plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre 

las modificaciones del CONTRATISTA presentadas conforme a lo señalado 

en la Sección 7.4(c)(i) anterior. 

(d) Cumplimiento del PTO 

(i) El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento al PTO y todas sus 

modificaciones durante la ejecución del Contrato. Cualquier incumplimiento 

del CONTRATISTA del PTO acarreará las sanciones previstas en este 

Contrato y dará lugar a la exigencia de la Garantía de Cumplimiento por parte 

de la ANM. 

(ii) El PTO es por su naturaleza un documento dinámico que puede cambiar de 

tiempo en tiempo con la evolución de las labores de explotación de la mina 

que construya el CONTRATISTA en el Área Adjudicada. Como 

consecuencia de ello, el CONTRATISTA garantiza que modificará la 

Licencia Ambiental para reflejar las modificaciones al PTO y no iniciará 

ninguna obra o actividad hasta tanto obtenga la modificación correspondiente 

de la Licencia Ambiental, en caso que aplique.  

7.5 Exclusión de áreas del Área Adjudicada 

(i) El CONTRATISTA tendrá la facultad de excluir una o varias áreas del Área 

Adjudicada al momento de elaborar su PTO. En este caso, durante el proceso 

de no objeción descrito en la Sección 7.4(a) anterior, el CONTRATISTA 

deberá informar esta situación a la ANM, incluyendo las razones por las 

cuales desea excluir la(s) referida(s) área(s) del Área Adjudicada.  

(ii) Las Partes deberán suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área 

del Área Adjudicada que será devuelta a la ANM. Dicha Acta deberá 

suscribirse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que sea 

obtenida la no objeción del Programa de Trabajos y Obras en los términos 

previstos en la Sección 7.4(a) anterior..  

(iii) Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área 

Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA.   

(iv) El área excluida del área retenida deberá ser devuelta a la ANM de acuerdo 

con el procedimiento previsto para el efecto en el Código de Minas y/o la 

Ley Aplicable para la devolución de áreas. Una vez el área devuelta sea 

recibida por la ANM, la ANM procederá a su registro en el Registro Minero 

Nacional y dejará constancia de la devolución parcial del Área Adjudicada 
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mediante Acta de Devolución de Área correspondiente. La ANM tendrá la 

facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de adjudicación 

de AEM.  

7.6 Prórrogas en la Etapa de Exploración 

(a) Como mínimo seis (6) meses antes del vencimiento del plazo inicial de tres (3) años 

previsto para la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga 

de la Etapa de Exploración por dos (2) años adicionales. Una vez prorrogada la Etapa 

de Exploración por dos (2) años adicionales, el CONTRATISTA podrá solicitar otras 

tres (3) prórrogas por dos (2) años adicionales como mínimo tres (3) meses antes del 

vencimiento de cada plazo de dos (2), hasta lograr un total de la Etapa de Exploración 

de once (11) años.  

(b) El CONTRATISTA deberá presentar una solicitud escrita a la ANM cada vez que 

solicite una prórroga de la Etapa de Exploración. Dicha solicitud deberá indicar los 

motivos por los cuales solicita que la ANM autorice la prórroga de la Etapa de 

Exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por 

las cuales pretende prorrogar la Etapa de Exploración y presentar, para los efectos, 

un Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de exploración que 

realizará durante la prórroga correspondiente. Con cada solicitud de Prórroga el 

CONTRATISTA deberá presentar un Programa Exploratorio Posterior para 

aprobación de la ANM.   

(c) Una vez presentada la solicitud, la ANM contará con treinta (30) Días Hábiles para 

revisar y responder a dicha solicitud, para lo cual podrá solicitar la información 

adicional que requiera por parte del CONTRATISTA para tomar una decisión.  

(d) La ANM podrá rechazar una solicitud de prórroga de la Etapa de Exploración si no 

la encuentra debidamente justificada según se indica en el literal (b).  

(e) El CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 

aprobado por la ANM para cada prórroga. 

(f) Vencidos los once (11) años de la Etapa de Exploración (siempre y cuando las 

prórrogas fuesen otorgadas por la ANM), el CONTRATISTA podrá solicitar una 

prórroga adicional de la Etapa de Exploración por un plazo que no podrá ser superior 

a siete (7) años adicionales (la "Exploración Adicional").  Para el efecto, la solicitud 

de la Exploración Adicional deberá incluir el análisis y sustento suficiente que 

demuestren la necesidad de la Exploración Adicional. Así mismo, el 

CONTRATISTA deberá presentar un Programa Exploratorio Posterior a realizar 

durante la Exploración Adicional, que incluya cuando menos, todas las actividades 

que realizará en el Área Adjudicada durante la Exploración Adicional, y que 

sustenten el plazo solicitado 

(g) La solicitud de Exploración Adicional deberá ser presentada por el CONTRATISTA 

de forma escrita a la ANM con seis (6) meses de antelación al vencimiento del 

undécimo (11o) año de la Etapa de Exploración. Una vez presentada la solicitud, la 

ANM contará con sesenta (60) Días Hábiles para revisar y responder a dicha 
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solicitud, para lo cual podrá solicitar la información adicional que requiera por parte 

del CONTRATISTA para tomar una decisión.  

(h) La ANM podrá rechazar una solicitud Exploración Adicional si no la encuentra 

debidamente justificada según se indica en el literal (f). 

(i) El CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 

aprobado por la ANM para cada prórroga. 

(j) Durante la Exploración Adicional el CONTRATISTA pagará el mismo monto anual 

por concepto de Canon Superficiario que le aplicase para el undécimo (11o) año de 

la Etapa de Exploración según la Cláusula 8.1 siguiente. 

7.7 Renuncia del Contrato en Etapa de Exploración 

(a) En el evento que el CONTRATISTA renuncie al Contrato durante los primeros tres 

(3) años de la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM una 

sanción equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Programa Exploratorio 

Obligatorio y del Programa Exploratorio Adicional.  

(b) La renuncia del Contrato durante el plazo previsto en el literal (a) no tendrá que 

cumplir con los presupuestos de la Sección 28.2(c). 

(c) El pago de la sanción prevista en el literal (a) no será acumulable con la penalidad 

prevista en la cláusula 24.5.  

(d) Cualquier renuncia al Contrato en un plazo posterior al previsto en el literal (a) deberá 

cumplir con los presupuestos de la Sección 28.2(c). 

ARTÍCULO 8  

CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS 

8.1 Cánones Superficiarios  

(a) Los Cánones Superficiarios sobre la totalidad del Área Adjudicada durante la Etapa 

de Exploración, la Etapa de Construcción y Montaje o sobre las extensiones de la 

misma que el CONTRATISTA retenga para explorar durante la Etapa de 

Explotación, son compatibles con la Regalía y constituyen una contraprestación que 

se cobrará por la ANM sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión del 

Área Adjudicada. El valor de dichos Cánones Superficiarios será el dispuesto por la 

Ley Aplicable al momento en que se cause .  

(b) El CONTRATISTA efectuará el pago de los Cánones Superficiarios de acuerdo con 

la siguiente escala por cada año de ejecución del Contrato contado desde el primer 

año de la Etapa de Exploración: 

 

Número de 

hectáreas 

0 a 5 años Más de 5 años hasta 8 años Más de 8 

años hasta 11 

años 

SMLDV/h SMLDV/h SMLDV/h 
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0 -150 0,5 0,75 1 

151 - 5.000 0,75 1,25 2 

5.001 - 10.000 1,0 1,75 2 

 

(c) Con el fin de incentivar la reducción de tiempos en la Etapa de Exploración, el 

Contrato prevé ciertos beneficios para incentivar al CONTRATISTA a reducir los 

tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación en un 

menor tiempo. Estos beneficios incluyen el pago escalonado de los Cánones 

Superficiarios previstos en el literal (b) de la siguiente forma:  

 

(i) Primer año: en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará el 

veinticinco por ciento (25%) del valor del Canon Superficiario. 

(ii) Segundo año: en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará 

el cincuenta por ciento (50%) del valor del Canon Superficiario. 

(iii) Tercer año: en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará el 

setenta y cinco por ciento (75%) del valor del Canon Superficiario. 

(iv) Cuarto y quinto año: en este período, el CONTRATANTE pagará el 

cien por ciento (100%) del valor del Canon Superficiario.  

(v) Sexto y séptimo año: en este período, el CONTRATANTE pagará el 

ciento veinticinco por ciento (125%) del valor del Canon Superficiario.  

(vi) Octavo y noveno año: en este período, el CONTRATANTE pagará el 

ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del Canon Superficiario.  

(vii) Décimo y undécimo año: en este período, el CONTRATANTE pagará 

el doscientos por ciento (200%) del valor del Canon Superficiario. 

(d) Durante la Etapa de Construcción y Montaje, el CONTRATISTA deberá pagar a la 

ANM un valor correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del Canon 

Superficiario. 

(e) En caso que el CONTRATISTA realice labores de exploración durante la Etapa de 

Construcción y Montaje y/o durante la Etapa de Explotación según lo previsto en las 

Secciones 11.5 y 12.3 respectivamente, el CONTRATISTA pagará un valor 

correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del Canon Superficiario durante 

el plazo que sea otorgado por la ANM para la realización de actividades de 

exploración en la Etapa de Construcción y Montaje y/o en la Etapa de Explotación. 

El Canon Superficiario se comenzará a cobrar a partir del Día Hábil siguiente en que 

la ANM profiera la decisión afirmativa sobre la exploración en la Etapa de 

Construcción y Montaje y/o en la Etapa de Explotación quede en firme. 

8.2 Descuento de Cánones Superficiarios  

El CONTRATISTA tendrá la facultad de descontar hasta un cien por ciento (100%) de los 

Cánones Superficiarios pagados durante los primeros cinco (5) años de la Etapa de 

Exploración de las sumas a pagar a la ANM por concepto de la Contraprestación Adicional 

(el “Descuento”). Una vez el CONTRATISTA inicie la Etapa de Explotación, podrá realizar 
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el Descuento durante los primeros cinco (5) años de desarrollo de actividades de la Etapa de 

Explotación. Por lo tanto, este Descuento aplicará sobre el valor pagado por Canon 

Superficiario de acuerdo con lo indicado en las Secciones 8.1(c)(i), 8.1(c)(ii), 8.1(c)(iii) y 

8.1(c)(iv) anteriores, proporcionalmente dentro de los primeros cinco (5) años de desarrollo 

de actividades de la Etapa de Explotación.  

8.3 Regalía 

(a) El CONTRATISTA declarará y pagará la Regalía de conformidad con lo señalado 

por la Ley 141 de 1994, el Decreto 600 de 1996 y las demás normas que las 

modifiquen, adicionen, sustituyan y/o complementen.  

(b) La falta de declaración y pago de las Regalías causadas bajo este Contrato darán lugar 

a la imposición de Multas de acuerdo con lo establecido por la Sección 24.1 del 

presente Contrato y/o la declaratoria de caducidad de acuerdo con lo establecido por 

el ARTÍCULO 27 del presente Contrato, sin perjuicio de las demás consecuencias 

establecidas en la Ley Aplicable. 

(c) Cualquier diferencia en la declaración y pago de las Regalías será resuelta ante el 

Tribunal de Arbitramento, de acuerdo con lo previsto por la Sección 30.230.1  del 

presente Contrato. 

ARTÍCULO 9  

CONTRAPRESTACIONES ADICIONALES  

9.1  Generalidades 

(a) El CONTRATISTA se compromete a pagar trimestralmente a la ANM la 

Contraprestación Adicional equivalente a una participación del valor de la 

producción en boca de mina calculado sobre el volumen total producido para todos 

los minerales extraídos dentro del Área Adjudicada.  

(b) Esta Contraprestación Adicional se liquidará teniendo en cuenta el precio base de 

liquidación de regalías fijado por la UPME de acuerdo con la resolución que se 

encuentre vigente para el trimestre correspondiente.  

(c) La Contraprestación Adicional será recaudada por la ANM según lo disponga la 

regulación sobre la materia que expida la ANM de tiempo en tiempo.  

9.2 Cálculo 

La forma del cálculo de la contraprestación Adicional (CA) será la siguiente: 

 

𝐶𝐴 = 𝑋 ∗ 𝑃𝑜 ∗ 𝑃𝐴 
 

Donde:  

 

- ‘X’ representa la cantidad total de mineral producido,  

- ‘Po’ representa el precio base de liquidación de regalías fijado por la UPME, y  

- ‘PA’ corresponde a la participación (porcentaje) ofrecida por el CONTRATISTA con su 

Oferta. 
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Tanto la cantidad de mineral producido (X) como el precio base (Po) se calcularán de forma 

similar a la regalía correspondiente para cada mineral producido bajo este Contrato. El 

porcentaje de participación (PA) corresponde al porcentaje que el CONTRATISTA ofreció 

con su Oferta por el AEM.   

 

9.3 Liquidación 

La contraprestación adicional será recaudada por la ANM de conformidad con la 

reglamentación que expida para el efecto y su pago se sujetará a la fijación de precios de liquidación 

de regalías correspondientes que realiza la UPME de manera trimestral.  

 

El pago de la Contraprestación Adicional estará sujeto a la evaluación de precios altos y bajos 

según lo dispuesto en la sección siguiente.    

9.4 Variaciones en la Contraprestación Adicional por precios altos y bajos 

(a) Generalidad  

La Contraprestación Adicional podrá tener un pago mayor o menor dependiendo si 

el precio de cada mineral extraído en el Área Adjudicada en el mercado (PM) se ubica 

por fuera de un rango determinado.  

Si el precio de mineral en el mercado (PM) se ubica por encima del percentil ochenta 

(80), se entenderá que el precio del mineral se encuentra en una etapa de precios altos. 

El pago de la Contraprestación Adicional será incremental en veinticinco por ciento 

(25%), en la medida en que el precio de mercado (PM) se ubique en un percentil más 

alto como lo indica la siguiente tabla, utilizando un ejemplo de una Contraprestación 

Adicional equivalente al uno por ciento (1%): 

PRECIOS ALTOS 

Percentil Incremento Participación 

    Si PA = 1% 

>= 80% 25% 1,25% 

>= 85% 50% 1,50% 

>= 90% 75% 1,75% 

>= 99,9% 100% 2,00% 

 

Si el precio de mercado (PM) es menor al percentil veinte (20) se entenderá que el 

precio del mineral se encuentra en una etapa de precios bajos. El pago de la 

Contraprestación Adicional se reducirá gradualmente en veinticinco por ciento 

(25%), en la medida en que el precio de mercado (PM) se ubique en un percentil más 

más bajo como lo indica la siguiente tabla, utilizando un ejemplo de una 

Contraprestación Adicional equivalente al uno por ciento (1%): 

PRECIOS BAJOS 

Percentil Reducción Participación 

    Si PA = 1% 
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<= 20% 25% 0,75% 

<= 15% 50% 0,50% 

<= 10% 75% 0,25% 

<= 0,1% 100% 0,00% 

 

(b) Metodología para el cálculo de precios altos y bajos 

Para determinar los límites a partir de los cuales la causación de la Contraprestación 

Adicional está determinada por un escenario de precios altos y bajos, se construye 

una serie de datos del precio de cierre diario o trimestral del mineral extraído, según 

sea el caso, de los últimos cinco (5) años, tomando como fuente el London Metal 

Exchange (LME).  

 

Las características para la construcción de las series de precios estarán determinadas 

por las condiciones establecidas por la ANM en las metodologías para el cálculo del 

precio de la regalía.  Esto incluye actualizaciones del precio con base en Índice de 

Precios al Productor (IPP), el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según 

corresponda. 

Una vez se construye la serie de los últimos cinco (5) años para el precio del mineral, 

se calculan los percentiles de las tablas 1 y 2 (percentil 80, 85, 90 y 99,9 para precios 

altos y percentil 20, 15, 10, 5 y 0,1 para precios bajos). 

Posteriormente se calcula el precio de mercado (PM). El precio de mercado se define 

como el precio promedio de los datos de cierre diarios del último mes calendario. 

Finalmente se compara el precio del mercado (PM) con el valor de los percentiles de 

las tablas 1 y 2 para establecer la causación. Si el precio de mercado (PM) está por 

debajo del percentil ochenta (80) y por encima del percentil veinte (20), el 

CONTRATISTA pagará la Contraprestación Adicional; de lo contrario pagará un 

mayor o menor valor según corresponda. 

    

ARTÍCULO 10   

INTERESES 

10.1 Intereses Remuneratorios y de Mora 

(a) La tasa de mora aplicable a los pagos debidos por las Partes bajo el presente Contrato 

será la equivalente a doce (12) puntos porcentuales (12%), pero en ningún caso podrá 

ser una tasa mayor que la máxima permitida por la Ley Aplicable. 

(b) Con el objeto de agotar los requisitos presupuestales y de tesorería en el marco de la 

Ley Aplicable, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de pago de dinero 

a cargo de la ANM es de quinientos cuarenta (540) Días contados desde el 

surgimiento de la respectiva obligación. Para este evento, los intereses de mora 

aplicables a la ANM iniciarán su causación solamente cuando haya transcurrido 

dicho plazo.  
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(c) Lo previsto en la presente Sección 10.1 se entiende sin perjuicio de cualquier 

previsión especial sobre plazos de pago de sumas de dinero e intereses contenida en 

otros apartes del Contrato. 

ARTÍCULO 11  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

11.1 Condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje 

El Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje únicamente será suscrita por la ANM 

cuando: 

(a) El CONTRATISTA demuestre y aporte copia de la Licencia Ambiental expedida por 

la Autoridad Gubernamental competente; y  

(b) El CONTRATISTA cuente con un PTO aprobado por la ANM según lo dispuesto en 

la Sección 7.3 del presente Contrato.  

11.2 Incumplimiento de las condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje 

(a) En el evento que el CONTRATISTA no aporte evidencia suficiente a la ANM de 

cumplimiento con la obtención de las condiciones previstas en la Sección 11.1 

anterior dentro de los tres (3) meses siguientes a la finalización de la Etapa de 

Exploración, la ANM: 

(i) Impondrá las Multas a que haya lugar al CONTRATISTA de conformidad 

con lo previsto por la Sección 24.1 del presente Contrato.  

(ii) Vencido el plazo previsto en el literal (i) anterior, la ANM procederá a 

terminar el presente Contrato de acuerdo con lo establecido en la Sección 

28.2 del presente Contrato. Así mismo, en caso de incumplimiento, la ANM 

podrá proceder a declarar la caducidad del Contrato en los términos previstos 

por la Sección 27.1.  

(b) Las anteriores multas y el incumplimiento previsto en esta sección no será aplicable 

en el evento que el CONTRATISTA haya solicitado y la ANM hubiere aprobado la 

suspensión del Contrato por demoras en el trámite de Licencias o Permisos 

ambientales, según lo dispone la Sección 14.2. 

11.3 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Construcción y 

Montaje 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 

CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Construcción y 

Montaje: 

(a) Adelantar la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje que el 

CONTRATISTA estime necesario para llevar a cabo las actividades de explotación 

en el Área Adjudicada, de conformidad con la previsto en el PTO y la Licencia 

Ambiental.  
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(b) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto en el la 

Sección 8.1(c) del presente Contrato. 

(c) Planear, diseñar, operar y dar cierre a sus operaciones de tal manera que promueva el 

desarrollo económico y social, en cumplimiento del Programa de Trabajos y Obras, 

así como las condiciones fijadas por el Gobierno Nacional de acuerdo con lo 

establecido por la Ley Aplicable.  

(d) Dar cumplimiento a las características, dimensiones y calidades señaladas en el PTO. 

Sin embargo, el CONTRATISTA podrá durante su ejecución, hacer los cambios y 

adiciones que considere necesarios de acuerdo con lo establecido por la Sección 7.3 

anterior.  

(e) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 

reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

(f) Informar y socializar el proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 

Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 

(g) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social 

(h) Mantener vigente y cumplir con la Licencia Ambiental y demás permisos ambientales 

del Proyecto. 

(i) Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas 

prácticas de la industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para el Proyecto. 

11.4 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Construcción y Montaje 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Construcción y Montaje: 

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de 

Construcción y Montaje en línea con las actividades señaladas en el Programa de 

Trabajos y Obras.  

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 

ARTÍCULO 31 del presente Contrato. 

11.5 Exploración durante la Etapa de Construcción y Montaje 

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Construcción y Montaje, continuar 

con la exploración del Área Adjudicada.  

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM 

indicando claramente el área en la cual pretenda continuar con las actividades de 

exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por las 

cuales pretende realizar labores de exploración en esta etapa y presentar, para los 

efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de 

exploración que realizará durante la Etapa de Construcción y Montaje. 
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(c) La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha 

solicitud junto con el Programa de Exploración Posterior, y requerir al 

CONTRATISTA en caso que lo considere necesario. La ANM otorgará al 

CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos requerimientos, plazo 

que en todo caso no podrá superar los quince (15) Días. Vencido el término para 

responder, la ANM evaluará la respuesta enviada por el CONTRATISTA y procederá 

a emitir su concepto. En el evento en que la solicitud de continuación de exploración 

no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver la controversia ante el 

Amigable Componedor.  

(d) En caso que sea autorizada, la exploración del área estará sujeta a las mismas 

condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa de Exploración. El 

CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 

aprobado por la ANM para esta etapa. 

(e) El CONTRATISTA continuará pagando el Canon Superficiario de acuerdo con lo 

dispuesto por las Sección 8.1(e) del presente Contrato frente al área donde realice la 

exploración durante la Etapa de Construcción y Montaje. 

11.6 Explotación durante la Etapa de Construcción y Montaje 

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Construcción y Montaje, iniciar 

anticipadamente la explotación del Área Adjudicada, sin perjuicio de tener 

oportunamente establecidas las obras o instalaciones definitivas, siempre y cuando 

haya presentado a la ANM el Programa de Trabajos y Obras anticipado que hará parte 

del presente Contrato, junto con una descripción abreviada de los montajes que vaya 

a utilizar, informando a la ANM el inicio de la referida explotación anticipada.  

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM 

indicando claramente el área en la cual pretende iniciar las actividades de explotación 

anticipada. La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar 

dicha solicitud y requerir al CONTRATISTA en caso que lo considere necesario. La 

ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos 

requerimientos, plazo que en todo caso no podrá superar los quince (15) Días Hábiles. 

Vencido el término para responder, la ANM evaluará la respuesta enviada por el 

CONTRATISTA y procederá a emitir su concepto. En el evento en que la solicitud 

de explotación anticipada no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver 

la controversia ante el Amigable Componedor.  

(c) En caso que la solicitud de explotación anticipada sea autorizada, la explotación 

anticipada estará sujeta a las mismas condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa 

de Explotación.  

(d) El CONTRATISTA deberá pagar la Regalía según se indica en la Sección 8.3 del 

presente Contrato frente al área donde realice la explotación anticipada. Por su parte, 

frente al área restante del Área Adjudicada, continuará pagando el Canon 

Superficiario de acuerdo con lo dispuesto por las Secciones 8.1 y 8.2  del presente 

Contrato.  
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ARTÍCULO 12  

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

12.1 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Explotación 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 

CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotación: 

(a) Iniciar la Etapa de Explotación una vez finalizada la Etapa de Construcción y 

Montaje.  

(b) Desarrollar la explotación en cumplimiento con lo previsto en el Programa de Trabajo 

y Obras, en la Licencia Ambiental, las Leyes Aplicables y las buenas prácticas de la 

industria minera.  

(c) Llevar los registros e inventarios actualizados, en la fase de explotación de la 

producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio, para establecer, en todo 

tiempo, los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a plantas de 

beneficio y, si fuere el caso, a las de transformación. Estos inventarios y registros se 

suministrarán trimestralmente a la ANM. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá 

diligenciar y suministrar el Formato Básico Minero adoptado por la ANM.  

(d) Poner en práctica las reglas, métodos y procedimientos técnicos propios de la 

explotación minera, que eviten daños a los materiales explotados o removidos o que 

deterioren o esterilicen reservas in situ susceptibles de eventual aprovechamiento, de 

conformidad con las normas y medidas de conservación o manejo adecuado de los 

recursos minerales que adopten las Autoridades Competentes de tiempo en tiempo.  

(e) Pagar las Regalías establecidas en la Ley Aplicable al momento del 

perfeccionamiento del presente Contrato para el mineral objeto del mismo. En todo 

caso, el monto de las Regalías y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, serán los 

vigentes a la fecha del perfeccionamiento del presente Contrato y aplicarán durante 

toda su vigencia.  

(f) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que 

su actividad cause, cuando sean aplicables.  

(g) Presentar toda la información requerida por la ANM en los formatos que la misma 

haya dispuesto para el efecto durante la vigencia del Contrato.  

(h) Adoptar y mantener las medidas que correspondan en la ejecución de los trabajos a 

realizar durante la vigencia del Proyecto y disponer del personal y de los medios 

materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a 

él y de terceros de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad e higiene y 

salud ocupacional.  

(i) Adoptar las medidas de protección del ambiente sano, las cuencas hídricas, el 

desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la 

población, frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad 

minera de conformidad con la Ley Aplicable.  
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(j) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 

reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

(k) Presentar de manera trimestral, un informe donde detalle el estado de cumplimiento 

de las obligaciones ambientales que resulten de la Licencia Ambiental otorgada por 

la Autoridad Ambiental competente. La ANM tendrá el derecho de inspeccionar, en 

cualquier tiempo, los equipos de medición instalados por el CONTRATISTA y todas 

las unidades de medición en general. 

(l) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 

Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 

(m) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social.  

(n) Formar parte del Proyecto de Control a la Producción de la ANM que es 

implementado por la Vicepresidencia de Seguimiento y Control para el suministro de 

información de las variables asociadas a la producción de minerales en Colombia. 

(o) Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas 

prácticas de la industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para el Proyecto. 

12.2 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Explotación 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotación: 

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de 

Explotación.  

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 

ARTÍCULO 31 del presente Contrato. Para el efecto, la ANM pondrá a disposición 

del CONTRATISTA su Proyecto de Control a la Producción de forma tal que el 

mismo reporte la información necesaria para el control de la producción de minerales 

en Colombia en tiempo real.  

12.3 Exploración durante la Etapa de Explotación 

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Explotación, continuar con la 

exploración del Área Adjudicada.  

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM 

indicando claramente el área en la cual pretenda continuar con las actividades de 

exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por las 

cuales pretende realizar labores de exploración en esta etapa y presentar, para los 

efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de 

exploración que realizará durante la Etapa de Explotación. 

(c) La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha 

solicitud junto con el Programa Exploratorio Posterior, y requerir al CONTRATISTA 

en caso que lo considere necesario. La ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo 
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razonable para responder a dichos requerimientos, plazo que en todo caso no podrá 

superar los quince (15) Días. Vencido el término para responder, la ANM evaluará 

la respuesta enviada por el CONTRATISTA y procederá a emitir su concepto en un 

plazo no mayor a veinte (20) Días Hábiles. En el evento en que la solicitud de 

continuación de exploración no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver 

la controversia ante el Amigable Componedor.  

(d) En caso que sea autorizada, la exploración del área estará sujeta a las mismas 

condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa de Exploración. El 

CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 

aprobado por la ANM para esta etapa. 

(e) El CONTRATISTA deberá pagar el Canon Superficiario de acuerdo con lo dispuesto 

por las Sección 8.1(e) del presente Contrato frente al área donde realice la exploración 

durante la Etapa de Explotación. El Canon Superficiario se deberá comenzar a pagar 

a partir del Día Hábil siguiente en que quede en firme la aceptación de la solicitud 

por parte de la ANM. 

(f) Por su parte, frente al área restante del Área Adjudicada continuará pagando la 

Regalía según se indica en la Sección 8.3 del presente Contrato.  

ARTÍCULO 13  

ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 

13.1 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Cierre y Abandono 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 

CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono: 

(a) Iniciar la Etapa de Cierre y Abandono una vez finalizada la Etapa de Explotación.  

(b) Cumplir con lo establecido en el Plan de Cierre, según sea aprobado por la ANM en 

el PTO. 

(c) Pagar las Multas y/o la Cláusula Penal pactadas en el Contrato o no 

impedir la aplicación de los descuentos de las mismas de los saldos a su favor. 

(d) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que 

su actividad cause, cuando sean aplicables.  

(e) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 

reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

(f) Cumplir con las obligaciones previstas en el PTO, la Licencia Ambiental y las demás 

normas que regulen el Cierre y Abandono de minas de tiempo en tiempo. 

13.2 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Cierre y Abandono 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono: 
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(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de 

Cierre y Abandono.  

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 

ARTÍCULO 31 del presente Contrato. 

(c) Cooperar con la Autoridad Ambiental para la verificación del estado de entrega de la 

correspondiente AEM. 

ARTÍCULO 14  

AUTORIZACIONES AMBIENTALES 

14.1 Generalidades 

(a) La gestión ambiental está incluida como una obligación del Contrato a cargo del 

CONTRATISTA.  

(b) El CONTRATISTA declara que conoce la Ley Aplicable sobre control y protección 

ambiental en la industria minera y declara conocer que, para realizar las actividades 

de exploración, construcción y montaje, explotación y beneficio, debe obtener de las 

Autoridades Gubernamentales y/o la Autoridad Ambiental las aprobaciones, 

autorizaciones, Permisos y Licencias correspondientes, obligándose a obtener las 

mismas para el desarrollo de sus actividades.  

(c) Para la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos de 

acuerdo con las guías minero-ambientales, las cuales hacen parte integral del presente 

Contrato al igual que obtener las Licencias y Permisos que resulten aplicables y sean 

necesarias para ejecutar la Etapa de Exploración. 

(d) Para la Etapa de Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación, se debe contar 

con acto administrativo ejecutoriado y en firme en el que la Autoridad Ambiental 

otorgue la Licencia Ambiental de acuerdo con el Programa de Trabajos y Obras, en 

los tiempos y condiciones previstos en la Sección 11.2.  

(e) En caso que se establezca la presencia de grupos étnicos en el Área Adjudicada, el 

CONTRATISTA deberá realizar la consulta previa conforme a lo establecido por la 

Ley Aplicable.  

(f) El incumplimiento de las normas ambientales aplicables dará lugar a la imposición 

de Multas según lo previsto en la Sección 24.1 de este Contrato, sin perjuicio de las 

demás multas o sanciones que pueda imponer la Autoridad Ambiental. 

14.2 Suspensión del Contrato por demoras en la obtención de Permisos o Licencias 

(a) En el evento que el CONTRATISTA haya presentado la documentación exigida por 

la Ley Aplicable para obtener un Permiso o Licencia ambiental ante la Autoridad 

Ambiental competente, y la Autoridad Ambiental competente: (i) hubiere admitido 

el trámite de la respectiva Licencia o Permiso mediante acto administrativo, y (ii) se 

hubiere demorado más de plazo previsto en la Ley Aplicable para su respectiva 
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aprobación o rechazo, el CONTRATISTA podrá solicitar a la ANM la suspensión 

del presente Contrato.  

(b) La solicitud de suspensión prevista en el Sección deberá ser allegada por el 

CONTRATISTA a la ANM debidamente sustentado y justificando la solicitud. La 

ANM contará con un plazo de quince (15) Días para aprobar o negar la solicitud de 

suspensión y/o solicitar información adicional, si lo considera necesario. En caso de 

solicitar información adicional al CONTRATISTA, este deberá allegarla a la ANM 

dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes, para revisión de la ANM. La decisión 

de la ANM una vez recibida la información adicional no podrá superar un plazo de 

diez (10) Días.   

(c) La suspensión del Contrato prevista en esta Sección aplica en cualquier etapa de 

ejecución del mismo y será por periodos de hasta seis (6) meses calendario. Si las 

circunstancias que dieron lugar a la suspensión bajo esta Sección perduran por un 

plazo mayor a seis (6) meses calendario, el CONTRATISTA podrá solicitar 

nuevamente la suspensión. 

(d) La suspensión del Contrato se levantará automáticamente cuando la Autoridad 

Ambiental competente resuelva la solicitud del respectivo Permiso o Licencia 

presentado por el CONTRATISTA, ya sea otorgando o rechazando el Permiso o la 

Licencia. 

(e) La suspensión del Contrato por las causas previstas en esta Sección extenderá el Plazo 

del Contrato en un plazo equivalente al que perduró la suspensión respectiva. 

ARTÍCULO 15  

INVERSIÓN SOCIAL 

15.1 Generalidades  

El CONTRATISTA ejecutará anualmente proyectos de inversión social para la comunidad 

ubicada en [●], en el Municipio [●], Departamento [●] por un valor equivalente al[uno por 

ciento (1%) del Programa Exploratorio Obligatorio, el Programa Exploratorio Adicional y 

los Programas Exploratorios Posteriores en fase de exploración y,  para la etapa explotación 

el uno por ciento (1%) de los ingresos netos percibidos por el CONTRATISTA en el año 

inmediatamente anterior, entendido desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de cada 

anualidad, en las siguientes condiciones:  

(a) Los Proyectos estarán encaminados a la disminución de la pobreza y mejoramiento 

de la calidad de vida de la población que habita en el corregimiento beneficiario de 

esta Sección, y podrán estar destinados, entre otras cosas, a: salud, educación, 

vivienda o mejoramiento de vivienda inadecuada, infraestructura (carreteras, 

hospitales, centros deportivos, bibliotecas), así como a proyectos de encadenamiento 

productivo (producción y comercialización). 

(b) El CONTRATISTA deberá definir, en los primeros cuatro (4) meses de cada año, los 

proyectos que planea ejecutar en cada anualidad y deberá remitir a la ANM la relación 

de dichos proyectos antes del quince (15) de mayo de cada vigencia. Los Proyectos 
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deberán estar alineados con los Planes 

de Desarrollo del Municipio [●], Departamento [●]. 

 (c)      La ejecución de las inversiones de que trata esta cláusula tendrá un plazo para su 

realización efectiva hasta el treinta (30) de junio del año siguiente al de la vigencia. 

Si las obras no se han realizado al treinta (30) de junio del año siguiente al año de la 

vigencia, dará lugar a una Multa, salvo que se acredite la ocurrencia de Evento 

Eximente de Responsabilidad de acuerdo con lo establecido por el presente Contrato.  

(c) Tampoco habrá lugar a la imposición de las multas de que trata este literal, cuando 

se trate de proyectos cofinanciados y la entidad que esté cofinanciando, por cualquier 

razón, incumpla con el aporte comprometido y/o con sus obligaciones para la 

realización del proyecto. En estos eventos las Partes acordarán el nuevo plazo o en 

su defecto la definición de un nuevo proyecto.  

(d) Dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes 

de agosto del siguiente año de cada vigencia, el CONTRATISTA deberá presentar a 

la ANM un informe en el que se incluya la relación de los proyectos de inversión 

social ejecutados en la correspondiente anualidad. Los soportes con los que se 

demostrará la ejecución de los proyectos podrán incluir, sin limitación: registros 

fotográficos, videos o certificados de recibido a satisfacción por parte de los 

beneficiarios o alcaldía municipal, entre otros.  

(e) La verificación de lo establecido en la presente cláusula será efectuada por la ANM 

en los plazos aquí previstos o cuando así lo determine. 

(f) Anualmente el CONTRATISTA realizará con la comunidad una socialización sobre 

la ejecución de los proyectos de conformidad con su Plan de Gestión Social. 

(g) Aun cuando el presente Contrato no es un contrato de concesión de minería, en aras 

de priorizar las inversiones para la prestación de servicios públicos domiciliarios en 

los programas en beneficio de las comunidades de los que trata el numeral 7, artículo 

3° del Decreto 714 de 2012 y en las líneas estratégicas de los planes de gestión social 

contemplados en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 según lo dispone la Ley 2045 

de 2020, en el evento que este Contrato sea catalogado como de "gran minería" por 

su nivel de explotación según lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.5.5 del Decreto 1073 

de 2015, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento con las disposiciones 

aplicables sobre la materia contenidas en la Ley 2045 de 2020.  

(h) Todas las disposiciones mencionadas en este artículo deberán ser incluidas por el 

CONTRATISTA en el Plan de Gestión Social y/o en la regulación expedida para el 

efecto por la autoridad competente. 

ARTÍCULO 16  

DISPONIBILIDAD DEL MINERAL  

16.1 Generalidades 

(a) El CONTRATISTA tendrá la libre disponibilidad de los minerales objeto de este 

Contrato que llegue a extraer en cumplimiento del PTO aprobado por la ANM. Los 
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minerales in situ son de propiedad del Estado Colombiano y una vez extraídos, serán 

de propiedad del CONTRATISTA, quien podrá disponer de ellos libremente, sin 

perjuicio de lo que sobre transformación y comercio de minerales consagre la Ley 

Aplicable.  

(b) Cuando por los trabajos de exploración se encuentren minerales distintos a los que 

son objeto del presente Contrato, el CONTRATISTA podrá solicitar que al Contrato 

se adicionen dichos minerales mediante la suscripción de un acta que se anotará en 

el Registro Minero Nacional. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar una 

solicitud escrita a la ANM con los minerales que pretendan adicionarse al Contrato. 

(c) Una vez recibida la solicitud, la ANM procederá a estudiarla y, en caso que lo 

considere necesario, podrá requerir al CONTRATISTA para que proporcione 

información adicional. La ANM deberá informar al CONTRATISTA si autoriza la 

adición del Contrato a dichos minerales dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 

fecha en la cual el CONTRATISTA presente la solicitud de adición de minerales. La 

referida adición de minerales se perfeccionará mediante la suscripción de un acta que 

se inscribirá en el Registro Minero Nacional.  

(d) Esta adición no modificará ni extenderá́ los plazos establecidos en el Contrato. Si a 

ello hubiere lugar, el CONTRATISTA solicitará la correspondiente ampliación o 

modificación de la Licencia Ambiental que cubra los minerales objeto de la adición 

si los impactos de la explotación de estos, son diferentes de los impactos de la 

explotación original. 

(e) Es entendido que la ampliación del objeto del Contrato de que trata el numeral 

anterior, se hará́ sin perjuicio de propuestas y/o títulos mineros de terceros, anteriores 

a la solicitud de adición del CONTRATISTA para el mineral solicitado. 

ARTÍCULO 17  

INTEGRACIÓN DE ÁREAS  

17.1 Generalidades 

La solicitud de integración de AEM y los demás términos y condiciones para su aceptación 

por parte de la ANM serán los previstos en el artículo 101 del Código de Minas y las demás normas 

que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.  En todo caso, una integración entre AEM 

no podrá desmejorar los términos y condiciones previstos en este Contrato, teniendo en cuenta que 

este Contrato fue adjudicado mediante un proceso de selección objetiva de conformidad con el 

artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. 

ARTÍCULO 18  

DEVOLUCIÓN DE ÁREAS 

18.1 Devolución forzosa de área al finalizar la Etapa de Exploración 

(a) Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 11.5 y 12.3, al finalizar el período de 

exploración el CONTRATISTA deberá presentar la delimitación definitiva de la zona 

del Área Adjudicada que va a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación, 

más las obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios 

de apoyo y obras de carácter ambiental para lo cual se deberán tener en cuenta los 
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valores, ubicación y cálculo de los recursos y reservas existentes en al área definitiva, 

de conformidad con la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 

expedidas por la ANM, al igual que la producción esperada indicados en el Plan de 

Trabajos y Obras de explotación elaborado de acuerdo con lo previsto en este 

Contrato. 

(b) De conformidad con la delimitación definitiva de la zona del Área Adjudicada, el 

CONTRATISTA estará obligado a devolver, en lotes contiguos o discontinuos, las 

partes del área que no serán ocupadas por los trabajos y obras requeridos para la Etapa 

de Explotación. El área definitiva deberá estar constituida por una extensión continua 

y podrá incluir zonas de seguridad o áreas para la construcción de facilidades de 

producción y beneficio de minerales objeto del Contrato. 

(c) Realizada la delimitación definitiva del área, el CONTRATISTA deberá devolver la 

porción del Área Adjudicada que no será utilizada en su Etapa de Explotación, o 

mediante exploración adicional en la Etapa de Construcción y Montaje o en la Etapa 

de Explotación. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar Notificación a 

la ANM sobre esta devolución de área dentro de los noventa (90) Días anteriores al 

vencimiento del plazo de la Etapa de Exploración, incluyendo sus prórrogas si las 

hubiere. 

(d) Una vez recibida dicha Notificación, las Partes contarán con un plazo de quince (15) 

Días para suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área que será devuelta 

a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área 

Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA.  

(e) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de 

adjudicación de AEM. 

18.2 Devolución forzosa de área en Etapa de Explotación 

(a) En el evento en que la ANM evidencie que existe un área dentro del Área Adjudicada 

que no esté siendo utilizada bajo el PTO, bien sea porque no está siendo explotada o 

porque no hace parte del área de exploración continuada en los términos descritos en 

la Sección 12.3, la ANM ordenará al CONTRATISTA la devolución inmediata de 

dicha área.  

(b) Una vez el área devuelta sea recibida por la ANM, la ANM procederá a su registro 

en el Registro Minero Nacional y dejará constancia de la devolución del área 

mediante la suscripción de un acta.  

(c) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de 

adjudicación de AEM. 

18.3 Devolución voluntaria de área 

(a) El CONTRATISTA podrá devolver parte o porción del Área Adjudicada en cualquier 

momento durante la Etapa de Exploración. Cualquier devolución de área que realice 

el CONTRATISTA deberá realizarse: (i) a la finalización de cada hito, fase o etapa 



 
 

 47 

 

del Programa Exploratorio Obligatorio, y (ii) no podrá ser superior a 10% del total 

del Área Adjudicada. 

(b) El CONTRATISTA no podrá realizar más de tres (3) devoluciones de área durante 

la vigencia de la Etapa de Exploración. 

(c) No obstante lo mencionado en las secciones (a) y (b) anteriores, una devolución de 

área podrá ser superior al 10% del total del Área Adjudicada y/o podrá superar tres 

(3) eventos de devolución durante la vigencia del Contrato, cuando por razones 

técnicas o ambientales deba devolverse un área de mayor tamaño o por un evento 

adicional, todo lo cual deberá estar debidamente sustentado en la respectiva solicitud 

del CONTRATISTA. 

(d) Para efectuar una devolución de área, el CONTRATISTA deberá presentar 

Notificación a la ANM sobre la respectiva devolución, indicando las razones por las 

cuales desea efectuar dicha devolución y sustentando la solicitud para revisión de la 

ANM.  

(e) Una vez recibida dicha Notificación, la ANM contará con un plazo de treinta (30) 

Días para decidir si acepta o rechaza la solicitud respecto del área que será devuelta 

a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área 

Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA. 

(f) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de 

adjudicación de AEM. 

ARTÍCULO 19 SERVIDUMBRES 

19.1 Generalidades 

(a) El CONTRATISTA gestionará y buscará obtener las servidumbres y demás derechos 

necesarios para garantizar el ejercicio pacífico de las actividades objeto del presente 

Contrato. Igualmente, el CONTRATISTA gestionará, ante las autoridades 

nacionales, seccionales o locales, según el caso, su intervención para hacer efectiva 

esta garantía de ejercicio pacífico.   

(b) Serán de cargo del CONTRATISTA todos los gastos, derechos o indemnizaciones 

que se causen por concepto de la obtención de servidumbres y demás derechos reales, 

así como por concepto de daños a propiedades y personas con ocasión del 

cumplimiento de las labores del Proyecto, que sean imputables al CONTRATISTA, 

sus empleados, subcontratistas, operadores o a los trabajadores de los mismos. 

(c) El CONTRATISTA podrá ejercer en todo momento los derechos y prerrogativas 

establecidas en la Ley 1274 de 2009 para el avalúo, constitución e imposición de 

servidumbres para el desarrollo del Proyecto, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 27 de la Ley 1955 de 2019. 
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ARTÍCULO 20  

PROTECCIÓN DE DATOS 

20.1 Política de protección de datos 

(a) Las Partes se obligan a adoptar una política de protección de datos que cumpla con 

las obligaciones establecidas en la Ley Aplicable en relación con la recolección, 

procesamiento y transmisión de Datos Personales obtenidos en ejecución del 

Contrato o suministrados por las mismas. 

(b) Las Partes cumplirán con las leyes de privacidad relacionadas con la obtención, 

almacenamiento, transferencia, uso y divulgación de Datos Personales, 

especialmente la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, o norma que los 

adicionen, modifiquen o sustituyan. Las Partes no usarán ni divulgarán Datos 

Personales con un propósito distinto del cumplimiento de sus obligaciones de 

conformidad con este Contrato.   

ARTÍCULO 21  

ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

21.1 Personal del CONTRATISTA  

(a) El personal que el CONTRATISTA ocupe en ejecución del presente Contrato será 

de su libre elección y remoción, sin apartarse, cuando sea el caso, de lo dispuesto en 

los artículos 128, 251, 253 y 254 del Código de Minas. 

(b) El CONTRATISTA se compromete a que sus empleados, agentes y proveedores 

tengan la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes 

específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 

responsabilidad incluirá, además de las consecuencias fijadas en la Ley Aplicable, 

cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal 

de terceros, de la ANM o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, 

originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes o proveedores 

del CONTRATISTA que no reúnan tales requisitos profesionales. 

(c) Todos los empleados, agentes y proveedores del Proyecto serán nombrados y/o 

contratados por el CONTRATISTA, quien deberá cumplir en su integridad con la 

Ley Aplicable, en particular, en lo relativo a la utilización de contratos formales de 

trabajo o contratos de prestación de servicios (según aplique), la contratación de 

personal extranjero y a la regulación de las profesiones. Los empleados, agentes y 

proveedores del CONTRATISTA no tendrán relación laboral alguna con la ANM. 

(d) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, ajustes salariales, 

prestaciones sociales legales o extralegales, vacaciones, indemnizaciones, 

cotizaciones al sistema general de seguridad social, aportes parafiscales y; en general, 

cualquier acreencia laboral a que tengan derecho todos los trabajadores vinculados 

por éste para el cumplimiento del objeto del Contrato y será suya cualquier 

responsabilidad por el pasivo laboral con relación a dicho personal. Para tal efecto, 

el CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con la Ley Aplicable y las 

convencionales aplicables. La ANM no tendrá responsabilidad alguna por tales 
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conceptos. Si por cualquier evento, la ANM se viese obligada a asumir cualquier 

pago derivado de las obligaciones laborales del CONTRATISTA, éste deberá 

reembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento 

escrito hecho por la ANM. 

(e) En todo caso, será obligación del CONTRATISTA asegurarse que todo el personal 

que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de 

seguridad social previsto en la Ley Aplicable y se realicen las respectivas 

cotizaciones en salud, pensiones y riesgos laborales durante la vigencia de la relación 

laboral o contractual y de manera oportuna. El incumplimiento de esta obligación y 

de las demás previstas en este Capítulo, se entenderá como incumplimiento grave del 

Contrato y será objeto de Multas, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley 

Aplicable, incluyendo la declaratoria de terminación anticipada del Contrato. 

(f) El CONTRATISTA no podrá contratar dentro de su personal a menores de edad en 

cumplimiento de la Ley 1098 de 2006. 

21.2 Seguridad e Higiene Industrial 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el diseño del programa de higiene y seguridad 

industrial e implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo -SGSST- 

que aplicará durante la ejecución del Contrato, de conformidad con la Ley Aplicable. 

ARTÍCULO 22  

ANTICORRUPCIÓN 

22.1 Generalidades  

(a) El CONTRATISTA y sus directivos, agentes y/o empleados o dependientes, por este 

medio se comprometen a no hacer, prometer u ofertar cualquier pago o transferencia 

de artículos o bienes de valor, directa o indirectamente, o a cualquier funcionario 

gubernamental con el fin de obtener o retener de manera indebida un negocio en 

beneficio de la ANM. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento 

a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de 1977, La Ley Anti Soborno del Reino 

Unido de 2010, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1438 de 2011 y el Código Penal 

colombiano y demás leyes y reglamentos aplicables para la prevención del fraude, el 

soborno y la corrupción, el crimen organizado, lavado de dinero y / o el terrorismo 

(las "Leyes Anti-Corrupción"). 

(b) Además, el CONTRATISTA se compromete a adoptar los procedimientos y 

controles necesarios para garantizar el respeto de las Leyes Anti-Corrupción, a actuar 

conforme a la ética comercial y la Ley Aplicable, y desde ya autoriza a la ANM a 

supervisar directamente o a través de un tercero el respeto y cumplimiento de estos 

requerimientos y de las políticas y valores de la ANM. De igual modo, el 

CONTRATISTA se obliga a notificar a la ANM inmediatamente de cualquier 

violación o riesgo de violación de lo previsto en esta Cláusula. 

(c) El CONTRATISTA informará a la ANM la existencia de investigaciones, medidas 

de aseguramiento y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de sus 

representantes legales, socios y/o accionistas, una vez tenga conocimiento de estas 
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por delitos cometidos contra la Administración pública, la administración de justicia 

y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas 

contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera 

de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha 

contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia. En caso que existan 

condenas en firme en contra del CONTRATISTA, sus representantes legales, socios 

y/o accionistas por estos conceptos, la ANM podrá terminar el Contrato de forma 

unilateral, con justa causa, mediante Notificación, sin ninguna responsabilidad para 

la ANM. 

ARTÍCULO 23  

GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS 

23.1 Garantías como Requisito de Inicio del Contrato y de sus Etapas 

(a) Como requisito indispensable para la suscripción del Acta de Inicio se requiere la 

presentación por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de la ANM de (i) 

la Garantía Única de Cumplimiento y(ii) la póliza de responsabilidad extracontractual 

a que se refiere la Sección 23.2 siguiente. En caso que el CONTRATISTA incumpla 

con la presentación de dichos documentos, la ANM hará exigible la Garantía de 

Seriedad de la Oferta y podrá declarar la terminación anticipada por incumplimiento 

grave y definitivo del Contrato. 

(b) Como requisito para la iniciación de cada una de las Etapas en las que se divide el 

Contrato, el CONTRATISTA deberá renovar y/o constituir los amparos y garantías 

que sean requeridos para la Etapa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este 

Contrato. 

23.2 Clases de Garantías 

(a) Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades previstas por la Ley 

Aplicable, incluyendo el régimen de garantías establecido en el Decreto 1082 de 

2015. 

(b) De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, éstas incorporarán las 

mismas coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que sea 

posible añadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las 

mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantías bancarias deberán permitir su 

cobro a primer requerimiento de la ANM una vez ocurrido el siniestro.  

23.3 Reglas Generales Aplicables a las Garantías 

(a) El CONTRATISTA deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de las 

mismas sea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. La reposición deberá 

hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor 

garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de 

una reclamación. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las 

garantías, el valor de la reexpedición de las garantías y/o el valor de cualesquiera 

otros derechos económicos a favor del garante estará a cargo del CONTRATISTA. 
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(b) El CONTRATISTA deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, en 

plena vigencia y validez por los términos y en las condiciones expresadas en el 

Contrato y deberá pagar los valores o las primas y demás gastos necesarios para 

constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta 

obligación dará lugar a la imposición de las Multas correspondientes y eventualmente 

a la declaratoria de terminación anticipada por incumplimiento grave y definitivo del 

Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento no está vigente. 

(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o 

cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedición (o renovación, 

modificación, prórroga o adición, cuando se trate de garantías diferentes a pólizas de 

seguro) ni por revocatoria unilateral. 

(d) El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las 

garantías o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de 

Cumplimiento. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que ha incumplido 

con la obligación de constituir la póliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto la 

ANM podrá imponer las Multas correspondientes. 

(e) En caso de modificación del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a obtener una 

certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la 

que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación del Contrato y la 

variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la 

modificación del Contrato implica la modificación de las garantías, el 

CONTRATISTA deberá enviar a la ANM el original de la modificación de la póliza 

o garantía otorgada dentro del plazo que para ello señale la ANM, mediante 

Notificación. 

(f) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el 

CONTRATISTA mediante este Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea 

admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantía 

y/o el CONTRATISTA, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 

efectos. Por lo tanto, en el evento en que se venza el plazo de la garantía sin que sea 

posible su renovación por su emisor, el CONTRATISTA deberá obtener del emisor 

la certificación respectiva de su declinación a la renovación de la garantía y deberá 

sustituir a su costo la garantía, por una de las clases permitidas, con el alcance, valor 

garantizado y vigencia correspondientes. 

(g) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de seguros 

legalmente autorizada para operar en Colombia vigilada por la Superintendencia 

Financiera, que cuente con un patrimonio técnico superavitario, habiendo 

considerado en el patrimonio el valor del riesgo que la compañía retendrá 

correspondiente a las garantías que se expidan en virtud de este Contrato, de forma 

que resulte suficiente para expedir la o las garantías requeridas, y mantener la 

compañía de seguros una cifra superavitaria en su patrimonio técnico. Los anteriores 

valores deben estar certificados por contador y revisor fiscal, según el formato 480, 

implementado por la Superintendencia Financiera. 

(h) En el caso de incorporarse reaseguros, los reaseguradores deberán encontrarse 

inscritos en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior 
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(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia y, además, 

cumplir con las características que a continuación se expresan: 

(i) Si se trata de reaseguros automáticos, el reasegurador deberá contar con una 

calificación de riesgo en la escala de largo plazo admisible en el REACOEX. 

(ii) En el caso de reaseguros facultativos, el reasegurador deberá contar con al 

menos una de las siguientes calificaciones de riesgo mínima en la escala de 

largo plazo aplicable en el REACOEX: 

(A) Standard & Poor's: A 

(B) A. M. Best: a 

(C) Fitch Ratings: A 

(D) Moody's: Aa3 

(i) De conformidad con lo señalado en el artículo 1095 del Código de Comercio, resulta 

admisible el coaseguro de los riesgos. 

(j) Si se trata de garantía bancaria a primer requerimiento: 

(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional. 

(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de 

excusión. 

(iii) La garantía deberá ser expedida por un banco autorizado por la 

Superintendencia Financiera. Si la garantía es otorgada por un banco sin 

domicilio en Colombia deberá expedirse bajo las reglas de la Cámara de 

Comercio Internacional, URDG 758 en vigor a partir del 1 de julio de 2010 

y debidamente confirmadas por banco corresponsal en Colombia y pagadero 

en Colombia. 

(iv) La calificación de riesgo del banco garante con domicilio en el extranjero, de 

su deuda de largo plazo debe corresponder a “grado de inversión” en la escala 

internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en el país del 

domicilio del banco emisor de la garantía. 

(v) La calificación mínima para bancos con domicilio en Colombia, debe ser, 

según escala local de las calificadoras aprobadas por la Superintendencia 

Financiera AA según BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., 

Value and Risk Rating S.A, o su equivalente si se trata de otra firma 

calificadora.  

(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguros derivada de la mora en el 

pago de la prima consagrada en el artículo 1068 del Código del Comercio, el 

CONTRATISTA deberá presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de 

todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es necesario 

para la Garantía Única de Cumplimiento. 
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(l) El CONTRATISTA no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el 

alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de los 

seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, 

si la reducción o modificación la solicitare el CONTRATISTA sin consentimiento 

escrito por parte de la ANM, la aseguradora no modificará la póliza y si lo hiciere, la 

reducción o modificación se tendrá por no escrita. Esta condición deberá constar en 

las condiciones particulares de cada uno de los seguros para que la ANM pueda 

impartir la aprobación respectiva. 

(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán mutatis 

mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos otros tipos de 

garantías en ningún caso podrán ofrecer condiciones menos favorables para la ANM 

que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pólizas de seguros.  

23.4 Aprobación de las Garantías 

(a) Dentro de los diez (10) Días contados desde la fecha de suscripción del Contrato, el 

CONTRATISTA deberá entregar a la ANM la Garantía Única de Cumplimiento del 

Contrato y las demás garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de 

Cumplimiento según se prevé en la Sección 23.1(a) anterior. 

(b) La ANM dispondrá de cinco (5) Días para objetar o aprobar las garantías presentadas 

por el CONTRATISTA, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de 

entrega de las mismas por parte del CONTRATISTA.  

(c) Si las Garantías entregadas por el CONTRATISTA no cumplen con los requisitos 

señalados, la ANM solicitará la corrección de las mismas y señalará para ello un plazo 

que no podrá ser superior a cinco (5) Días. En caso de que dentro de dicho plazo el 

CONTRATISTA no entregue las garantías debidamente modificadas a satisfacción 

de la ANM o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no 

satisfacen las observaciones formuladas por la ANM, la ANM no aprobará las 

garantías aportadas por el CONTRATISTA y podrá declarar la terminación 

anticipada por incumplimiento grave y definitivo del Contrato si la Garantía Única 

de Cumplimiento no está vigente. 

(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la ANM hará exigible la 

Garantía de Seriedad de la Oferta y podrá declarar la terminación anticipada por 

incumplimiento grave y definitivo del Contrato. 

(e) Si la ANM advierte en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación del 

Contrato que las garantías no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en el 

Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al CONTRATISTA la 

corrección, ampliación o adecuación de dichas garantías en el plazo que para el efecto 

determine la ANM, que en cualquier caso no excederá de treinta (30) Días. La no 

corrección, ampliación o adecuación en el plazo señalado por la ANM le dará derecho 

a la ANM a imponer la Multa correspondiente e iniciar el trámite correspondiente 

para declarar la caducidad del Contrato, de ser el caso. 
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(f) La ANM devolverá al CONTRATISTA la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro 

de los cinco (5) Días siguientes a la fecha en que se haya aprobado la Garantía Única 

de Cumplimiento. 

23.5 División de las Garantías  

(a) Las garantías del presente Contrato se otorgarán para cada Etapa contractual así:  

(i) Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, la cual tiene una duración según lo 

previsto en la Sección 5.4.  

(ii) Etapa de Exploración, la cual será subdividida en periodos de cinco (5) años, 

salvo el último período que corresponderá a la fracción del quinquenio 

necesaria para cubrir la totalidad de la etapa y la cual tiene una duración 

según lo previsto en la Sección 5.4. 

(iii) Etapa de Construcción y Montaje, la cual tiene una duración según lo previsto 

en la Sección 5.4.. 

(iv) Etapa de Explotación, la cual será subdividida en periodos de cinco (5) años, 

salvo el último período que corresponderá a la fracción del quinquenio 

necesaria para cubrir la totalidad de la etapa y la cual tiene una duración 

según lo previsto en la Sección 5.4. 

(v) Etapa de Cierre y Abandono, la cual tiene una duración según lo previsto en 

la Sección 5.4. 

(b) El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que conforman 

la Garantía Única de Cumplimiento según se prevé en el Contrato, con una 

anticipación no menor a treinta (30) Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso 

de que se amplíe el término de ejecución de la Etapa correspondiente. 

(c) Cuando el garante de una etapa del Contrato decide no continuar garantizando la 

respectiva etapa del Contrato o periodo contractual subsiguiente, deberá informar su 

decisión por escrito a la ANM con seis (6) meses de anterioridad al vencimiento del 

plazo de la respectiva garantía, tal y como lo dispone el Decreto 1082 de 2015. Este 

aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o periodo contractual en ejecución. 

Si el garante no da aviso con la anticipación mencionada y el CONTRATISTA no 

obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del 

Contrato o el periodo contractual subsiguiente. 

23.6 Garantía Única de Cumplimiento 

La Garantía Única de Cumplimiento contendrá los siguientes amparos 

(a) Cumplimiento: El amparo de cumplimiento garantizará las obligaciones del 

CONTRATISTA en razón de la ejecución y la liquidación del Contrato, incluyendo 

el pago de la Cláusula Penal y de las Multas y demás sanciones que se causen durante 

cada una de las Etapas del Contrato según se describe a continuación: 
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(i) El valor asegurado y la vigencia de este amparo para cada una de las Etapas 

será el siguiente: 

Garantía Única de Cumplimiento 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

Evaluación Técnica 

Anticipada 

10% del valor 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 

seis (6) meses más 

Exploración 

10% del valor 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 

seis (6) meses más 

Construcción y Montaje 

10% del valor 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 

seis (6) meses más 

Explotación 

10% del valor d 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 

seis (6) meses más 

Cierre y Abandono  

10% del valor 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 

seis (6) meses más 

 

(ii) La prórroga o renovación de este amparo para las etapas subsiguientes estará 

cubierta por el mismo amparo de cumplimiento, que además cubrirá la 

renovación y prórroga de los demás que componen la Garantía Única de 

Cumplimiento, así como la constitución y prórroga de las demás garantías 

exigidas en este Contrato. 

(iii) Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las 

obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las etapas del 

Contrato, incluso si su cumplimiento se extiende a la etapa subsiguiente, de 

tal manera que será suficiente la garantía que cubra las obligaciones de la 

etapa respectiva. 

(b) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Este amparo tendrá por objeto garantizar 

el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el 

CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución del Contrato. El valor asegurado 

y el plazo de este amparo para cada una de las Etapas será el siguiente: 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

Evaluación Técnica Anticipada 

10% del valor 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 

tres (3) años más 
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Exploración 

10% del valor 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 

tres (3) años más 

Construcción y Montaje 

10% del valor 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa  

Plazo de la Etapa y 

tres (3) años más 

Explotación 

10% del valor 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 

tres (3) años más 

Cierre y Abandono 

5% del valor 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 

tres (3) años más 

 

23.7 Garantía de Responsabilidad Extracontractual  

(a) El CONTRATISTA deberá obtener una garantía de responsabilidad extracontractual, 

la cual deberá estar contenida en una póliza de seguro, con las siguientes 

características:  

(i) La garantía cubrirá la responsabilidad civil del CONTRATISTA por sus 

acciones u omisiones, así como las de sus agentes y proveedores, en 

desarrollo de cualquier actividad ejecutada con ocasión de este Contrato, las 

cuales causen daños a propiedades o a la vida o integridad personal de 

terceros o de la ANM, incluyendo las de cualquiera de sus empleados, 

agentes o subcontratistas.  

(ii) El valor asegurado y el plazo de esta garantía para cada una de las Etapas 

será el siguiente: 

Garantía de Responsabilidad Extracontractual 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

Evaluación Técnica 

Anticipada 

5% del valor 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa 

Exploración 

5% del valor 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa 

Construcción y Montaje 

5% del valor 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa 

Explotación 
5% del valor 

estimado del 

Plazo de la Etapa 
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Contrato para 

esta etapa 

Cierre y Abandono 

5% del valor 

estimado del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa  

 

(iii) Ninguna cobertura podrá ser inferior al valor asegurado mínimo requerido, 

excepto los amparos de responsabilidad civil patronal y vehículos propios y 

no propios que no podrán ser inferiores por evento, al cincuenta por ciento 

(50%) del valor asegurado mínimo. No se aceptarán ningún otro tipo de 

sublímites ni de limitación al valor asegurado por cada una de las coberturas 

de la Garantía de Responsabilidad Extracontractual. 

(iv) La cobertura del amparo de gastos médicos podrá ser inferior al valor 

asegurado mínimo requerido. En este evento no podrá ser inferior a [Cien 

millones de Pesos ($100.000.000)] por persona, ni podrá ser inferior a [Mil 

millones de Pesos ($1.000.000.000)] por evento, expresados estos valores en 

Pesos del Mes de Referencia.  

(b) El CONTRATISTA podrá constituir esta póliza por un plazo inicial de un (1) año y 

prorrogarla por períodos sucesivos de un (1) año. Esta prórroga deberá hacerse con 

una anticipación no menor a los treinta (30) Días Hábiles anteriores a la fecha 

establecida para su expiración. 

23.8 Actualización de los valores de las garantías 

(a) Los valores de las garantías se actualizarán de acuerdo con la variación del IPC. 

(b) Dentro de los quince (15) primeros Días del mes de enero de cada año, se ajustará el 

valor de la totalidad de las garantías, para lo cual se aplicará la fórmula señalada en 

el literal (a) anterior. 

ARTÍCULO 24  

SANCIONES 

24.1 Multas 

(a) Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 

CONTRATISTA, se causarán las Multas que se detallan en la presente Sección. La 

imposición de Multas se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en la 

Sección 24.3 siguiente.  

(b) El valor total de las Multas impuestas al CONTRATISTA en ningún caso podrá 

superar el veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato, durante Plazo del Contrato.  

(c) Las Multas a las que se refiere la presente Sección son apremios al CONTRATISTA 

para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 

estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
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forma de indemnización o penalidad, en los términos previstos en el artículo 1600 

del Código Civil. 

(d) El pago de dichas Multas no exonerará al CONTRATISTA de ejecutar o terminar sus 

obligaciones, ni de ejecutar cabalmente el Contrato, ni del cumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la 

respectiva Multa, ni de cualquier otra obligación del Contrato. 

(e) La ANM podrá imponer al CONTRATISTA Multas sucesivas, cada vez y para cada 

incumplimiento, siempre que no fuere causal de caducidad o que la ANM, por 

razones de interés público expresamente invocadas se abstuviere de declararla. Los 

siguientes tipos de Multas tendrá en el valor que a continuación se señala, por cada 

Día de incumplimiento, con la determinación del plazo de incumplimiento a partir 

del vencimiento del Plazo de Cura: 

 

 

 

 

(f) Multas Tipo 1 

(i) Por incumplir la obligación de obtener la Licencia Ambiental requerida para 

el desarrollo del Proyecto, salvo en caso de la suspensión prevista en la 

Sección 14.2. 

(ii) Por incumplir en el pago de cualquiera de los Cánones Superficiarios y/o el 

pago de la Regalía. 

(iii) Por incumplir con el pago de las Contraprestaciones Adicionales. 

(iv) Por no presentar el PTO en el plazo previsto en este Contrato. 

(g) Multas Tipo 2 

(i) Por incumplir la obligación de obtener las Licencias y Permisos requeridos 

para el desarrollo del Proyecto en los términos establecidos por la Ley 

Aplicable. 

(ii) Por incumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de Gestión Social. 

(iii) Por incumplir con el PTO. 

(iv) Por incumplir cualquiera otra de las obligaciones contenidas en el Contrato 

o sus Anexos, que no se encuentren incluida en las demás Multas a que hace 

referencia la presente Sección. 

TIPO DE MULTA VALOR DIARIO 
PLAZO DE 

CURA MÁXIMO 

Tipo 1 Veinte (20) SMLMV Quince (15) Días 

Tipo 2 Diez (10) SMLMV Cinco (5) Días 



 
 

 59 

 

24.2 Plazo de Cura y Pago de las Multas 

(a) El CONTRATISTA contará con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento 

detectado. Este Plazo de Cura será determinado por la ANM, basado en la gravedad 

del incumplimiento y el tiempo razonable para remediarlo.  

(b) El Plazo de Cura se contará desde el Día en que la ANM notifique al 

CONTRATISTA del incumplimiento. Vencido el Plazo de Cura sin que el 

CONTRATISTA haya saneado el incumplimiento, la ANM impondrá la Multa desde 

la fecha en que inició el incumplimiento dando aplicación a lo establecido en la 

Sección 24.3.  

(c) Si el CONTRATISTA sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura, conforme a lo 

señalado en la Sección 24.2(a) anterior, no se impondrá la Multa correspondiente.  

(d) Las Multas se pagarán por parte del CONTRATISTA en el Mes siguiente al Mes en 

que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposición de la Multa. Si 

el CONTRATISTA impugnare la imposición de la Multa, el pago se hará en el Mes 

siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.  

(e) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al 

CONTRATISTA establecido en la Sección 24.1(b), se entenderá que el 

CONTRATISTA ha incumplido de manera grave y definitiva el Contrato y la ANM 

podrá dar aplicación a la Sección 28.2(a).  

(f) El acto administrativo a través del cual se imponen las Multas constituye título 

ejecutivo y prestará mérito ejecutivo para su cobro coactivo.  

 

24.3 Procedimiento para la imposición de Multas 

(a) El procedimiento para la imposición de Multas corresponderá al señalado en el 

artículo 287 del Código de Minas.  

(b) El acto administrativo mediante el cual se imponga la Multa señalará la fecha de 

inicio de la causación de la Multa. 

(c) La imposición de las Multas no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas en el presente Contrato.  

24.4 Actualización de las Multas 

Los valores de las Multas se actualizarán de acuerdo con la variación del SMMLV para cada 

anualidad.  

24.5 Cláusula Penal 

(a) En caso de declaratoria de terminación anticipada del Contrato por cualquier causa 

imputable al CONTRATISTA, se causará una pena pecuniaria a cargo del 

CONTRATISTA así:  
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(i) Por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del Valor del Contrato, 

si la terminación anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de 

Exploración.  

(ii) Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato, 

si la terminación anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de 

Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación.  

(b) El monto de esta Cláusula Penal podrá ser deducido directamente de cualquier saldo 

adeudado al CONTRATISTA. El acto administrativo a través del cual se impone la 

Cláusula Penal, y se establecen las condiciones y plazos para el pago, constituye título 

ejecutivo y prestará mérito ejecutivo para su cobro coactivo. 

  

ARTÍCULO 25  

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

25.1 Equilibrio Económico 

La ecuación contractual del presente Contrato estará conformada por los siguientes factores: 

(a) El presente Contrato es por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. El 

CONTRATISTA asume el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; así como los 

costos, gastos y demás riesgos asociados a la ejecución de sus obligaciones. 

(b) Lo anterior no impide que, ante la ocurrencia de riesgos que (i) no hayan sido 

previstos en el Contrato y, (ii) aunque no hayan sido expresamente previstos, no 

correspondan a aquellos que por la naturaleza de las obligaciones del 

CONTRATISTA estén asignados a éste; pueda proceder el restablecimiento del 

equilibrio económico del contrato cuando el riesgo, además de ser imprevisto e 

imprevisible, y no imputable al CONTRATISTA, tenga las características de 

gravedad, anormalidad y magnitud para que proceda dicho restablecimiento, de 

conformidad con la Ley Aplicable.  

25.2 Responsabilidad del CONTRATISTA 

El CONTRATISTA será responsable ante la ANM por todos los trabajos que desarrolle en el 

Área Adjudicada. Además, responderá por cualquier daño que cause a terceros o a la ANM 

durante el desarrollo de los mismos. Frente a terceros, dicha responsabilidad se establecerá 

en la forma y grado previsto por las disposiciones civiles y comerciales vigentes; frente a 

dependientes o subcontratistas se dará cumplimiento a lo previsto por el artículo 87 del 

Código de Minas.  

El CONTRATISTA será considerado como contratista independiente para efectos de todos 

los contratos civiles, comerciales y laborales que celebre por causa de sus estudios y trabajos 

de explotación según lo establecido por el artículo 57 del Código de Minas. En ningún caso, 

la ANM responderá por las obligaciones de cualquier naturaleza que adquiera el 

CONTRATISTA con terceros en desarrollo del presente Contrato.  
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ARTÍCULO 26  

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD 

26.1 Evento Eximente de Responsabilidad 

(a) Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento o 

demora en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando se 

concluya que la demora o el incumplimiento es el resultado de un Evento Eximente 

de Responsabilidad, por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por una decisión del 

Tribunal de Arbitramento, según sea el caso, de conformidad con la Sección 30.2 del 

presente Contrato. 

(b) La demora en el cumplimiento de cualquier contratista del CONTRATISTA no se 

considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la 

existencia de dicha circunstancia sea el resultado a su vez de un Evento Eximente de 

Responsabilidad. 

(c) La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a la Parte 

respectiva del cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato en la 

extensión prevista en la Ley Aplicable, salvo por las obligaciones de pago de dinero. 

(d) Procedimiento de información: 

(i) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de un Evento 

Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las 

comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada en el 

cumplimiento de sus obligaciones por el Evento Eximente de 

Responsabilidad (la “Parte Afectada”) le comunicará a la otra Parte acerca 

de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones 

afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes 

y un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá 

afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 

Responsabilidad, la duración del período durante el cual la Parte Afectada se 

encuentra imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será denominado 

como “Período Especial”. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la cesación de un Evento 

Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada enviará Notificación a la 

otra Parte informando sobre (i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente 

de Responsabilidad, (ii) la consecuente habilidad para reanudar el 

cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y (iii) la fecha en que 

reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a treinta (30) Días 

Hábiles contados a partir de la fecha de la Notificación aquí regulada. 

(iii) Una vez efectuada la Notificación dentro del término indicado en la Sección 

26.1(d)(i) anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los quince (15) Días 

siguientes a dicha Notificación, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del 

Evento Eximente de Responsabilidad. 
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(iv) En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia del Evento 

Eximente de Responsabilidad, el asunto será resuelto de conformidad con la 

Sección 30.2 de este Contrato. 

(v) Durante el Período Especial la Parte Afectada quedará excusada del 

cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada 

acepte la existencia del Evento Eximente de Responsabilidad, o cuando se 

verifique su existencia de conformidad con la Sección 30.2 de este Contrato. 

Mientras no se haya dado la Notificación aquí exigida, la Parte Afectada no 

quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas. 

(vi) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 

información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y 

respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus 

efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las 

Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a 

reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada con relación a las obligaciones 

afectadas por el Evento Eximente de Responsabilidad, a la mayor brevedad 

posible. 

(e) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento 

a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento 

haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. 

En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de 

pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante 

el Período Especial. Cualquier plazo previsto en este Contrato para el cumplimiento 

de la obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá 

prorrogado por un término igual al del Período Especial. 

(f) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a 

adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 

circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente 

de Responsabilidad, así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

(g) Suspensión contractual por Evento Eximente de Responsabilidad:  

(i) Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de 

Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la 

ejecución del Contrato se suspenderá aun cuando el plazo de este Contrato 

no será extendido en un plazo igual al del Período Especial.  

(ii) Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no 

impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual 

se encuentre el Contrato en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de 

las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales 

circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas 

las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las 

obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre si procede la suspensión 

del plazo contractual en los términos de este numeral serán resueltos por el 

Tribunal de Arbitramento. 
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(iii) En caso de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de 

Responsabilidad, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas conducentes, 

a su costo, para que la vigencia de las Garantías y Mecanismos de Cobertura 

del presente Contrato sean extendidos de conformidad con el período de 

suspensión. 

(h) Cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no estarán 

obligadas a reconocer compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de 

cualquiera de ellas. 

(i) En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las 

reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos que 

hagan parte del Proyecto correrán por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, para lo 

cual deberá contar con los seguros requeridos bajo el presente Contrato y los demás 

que el CONTRATISTA considere suficientes. Cualquier costo que no sea asumido 

con cargo a los seguros contratados por el CONTRATISTA, será asumido por el 

mismo. 

(j) Cualquier Controversia será dirimida de acuerdo con lo establecido en la Sección 

30.2  del presente Contrato. 

(k) En el caso que el Tribunal de Arbitramento profiera una decisión, declarando que no 

existió alguno de los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de 

manera taxativa este Contrato, correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las 

reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar.   

26.2 Indemnidad 

(a) Las Partes se obligan mutuamente a mantenerse indemnes de cualquier reclamación 

proveniente de terceros y que se deriven de sus propias actuaciones o de las de sus 

dependientes, delegados o representantes por motivo o con ocasión de la ejecución 

de este Contrato.  

(b) En particular, el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ANM de 

cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o 

de las de sus Proveedores o dependientes. Para estos efectos, la ANM deberá enviar 

Notificación al CONTRATISTA del reclamo o acción correspondiente: 

(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha 

en que dicha reclamación sea presentada;  

(ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles 

siguientes a: 

(A) La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la 

ANM; o  

(B) La fecha en la que legalmente se entienda que la ANM ha sido 

debidamente notificada del auto admisorio de la demanda a través de 
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la cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio 

de aviso o edicto conforme a la Ley Aplicable.  

(c) Coadyuvancia y otros comportamientos procesales. 

(i) El CONTRATISTA tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con 

los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANM respecto de 

cualquier acción o demanda que se inicie en contra de la ANM por causas 

imputables al CONTRATISTA, pero en caso de conflicto entre el 

CONTRATISTA y la ANM sobre el curso de la defensa o la solución del 

correspondiente proceso, la ANM tendrá la competencia exclusiva para 

tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el 

CONTRATISTA haya aceptado asumir todas las consecuencias económicas 

de la respectiva reclamación, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los 

abogados que señale el CONTRATISTA prevalecerá sobre el de la ANM 

para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de 

su defensa.  

(ii) El CONTRATISTA pagará –a nombre de la ANM– las sumas necesarias para 

cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el 

requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las 

autoridades, dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde la 

solicitud en ese sentido hecha por la ANM, soportada por una copia de la 

orden correspondiente de las autoridades.  

(iii) Si la condena u orden pertinente es recurrida por la ANM y el recurso es de 

aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del 

CONTRATISTA de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso 

correspondiente sea decidido.  

(iv) En el caso de mora se causarán intereses de mora a la tasa señalada en la 

Sección 10.1 de este Contrato.  

(v) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos 

procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. 

ARTÍCULO 27  

CADUCIDAD 

27.1 Caducidad  

La ANM podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, declarar la caducidad 

administrativa del presente Contrato por las causales previstas en el artículo 112 del Código 

de Minas. En este caso, el CONTRATISTA queda obligado a cumplir o garantizar todas las 

obligaciones de orden ambiental que le sean exigibles y las de conservación y manejo 

adecuado de los frentes de trabajo y de las servidumbres que se hubieren establecido.  
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27.2 Procedimiento para declarar la caducidad 

La caducidad del Contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada por la ANM de 

conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 288 del Código de Minas o la 

norma que lo adiciones, modifique o sustituya.  

ARTÍCULO 28  

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

28.1 Ocurrencia 

El presente Contrato terminará cuando finalice la Etapa de Cierre y Abandono, lo cual 

ocurrirá a más tardar al vencimiento del Plazo del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere. 

28.2 Terminación Anticipada 

El presente Contrato terminará de manera anticipada en los siguientes eventos: 

(a) Cuando el CONTRATISTA considere pertinente dar por terminado el Contrato 

durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada de acuerdo con lo establecido por 

la Sección 6.5(b) del presente Contrato, sin sanción ni penalidad para el mismo. 

(b) Por declaratoria de terminación unilateral como consecuencia de un incumplimiento 

definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA. 

(c) Sujeto a lo dispuesto en las Sección 7.7, por renuncia del CONTRATISTA al 

Contrato en cualquier tiempo, siempre que se encuentre a paz y salvo en el 

cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato. 

(d) Cuando existan condenas en firme en contra del CONTRATISTA, sus representantes 

legales, socios y/o accionistas por delitos cometidos contra la Administración 

pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de 

cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas 

modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las 

convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por 

Colombia de acuerdo con lo establecido por la Sección 22.1 del presente Contrato.  

(e) Por solicitud de cualquiera de las Partes por la ocurrencia de un Evento Eximente de 

Responsabilidad cuya duración supere noventa (90) Días y se haya paralizado la 

ejecución del Contrato en su totalidad. Esta estipulación también será aplicable 

cuando las Partes (o un Tribunal de Arbitramento o el Amigable Componedor, según 

aplique, en caso de Controversia) concluyan que las obligaciones afectadas por un 

Evento Eximente de Responsabilidad son de tal importancia que hayan conducido a 

la suspensión total del plazo contractual, en los términos previstos en la Sección 

26.1(g)(ii) de este Contrato.  

(f) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(g) Por caducidad. 
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(h) Por muerte del CONTRATISTA, la cual se hará efectiva si dentro de los dos (2) años 

siguientes al fallecimiento, los asignatarios o accionistas no piden subrogarse en los 

derechos emanados de la concesión en los términos y condiciones establecidas en el 

artículo 111 del Código de Minas 

En todo caso, la causal respectiva sólo se entenderá configurada cuando: (i) las Partes acepten 

la ocurrencia de la misma, o cuando así lo declare, en pronunciamiento en firme, el Tribunal 

de Arbitramento, o (ii) de ser necesaria la expedición de un acto administrativo para la 

configuración de la causal, cuando éste se encuentre en firme de acuerdo con lo dispuesto por 

la Ley Aplicable. 

28.3 Efectos de la Terminación 

(a) A la terminación del Contrato, siempre que exista inversión pendiente por ejecutar 

del Programa Exploratorio Obligatorio y/o el Programa Exploratorio Adicional al 

momento de la terminación del Contrato, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM 

el diez por ciento (10%) del valor previsto en el Programa Exploratorio Obligatorio 

y el Programa Exploratorio Adicional a título de penalidad según lo dispuesto en la 

Sección 7.7(a).   

(b) El CONTRATISTA deberá pagar todas las sumas adeudadas a la fecha de 

terminación, incluyendo, pero sin limitarse a, las Multas y/o la Cláusula Penal 

pactadas en el Contrato o no impedir la aplicación de los descuentos de las mismas 

de los saldos a su favor. 

(c) A la terminación de este Contrato con posterioridad a la terminación de la Etapa de 

Construcción y Montaje, por cualquier motivo, operará la reversión gratuita de bienes 

en favor del Estado, circunscrita esta medida a los inmuebles e instalaciones fijas y 

permanentes, construidas y destinadas por el CONTRATISTA en forma exclusiva al 

transporte y al embarque de los minerales provenientes del Área Adjudicada y de 

aquellas que se encuentren incorporadas a los yacimientos y accesos y que no puedan 

retirarse sin detrimento del mismo y de los frentes de trabajo. Así mismo, la reversión 

operará frente a toda la información de exploración que tenga el CONTRATISTA a 

la fecha de terminación. La entrega de los informes respectivos de los resultados de 

la prospección y/ exploración deberá ser realizada cumpliendo con el manual de 

suministro y entrega de información geológica generada en el desarrollo de 

actividades mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019). 

Esta reversión operará sólo en los casos en que las características y dimensiones de 

los mencionados bienes, a juicio de la ANM los hagan aptos como infraestructura 

destinada a un servicio público de transporte o embarque, o darse al uso de la 

comunidad. En todo caso, las Partes podrán convenir la sustitución de esa obligación 

por la de pagar a la entidad contratante, una suma equivalente al valor de tales bienes. 

(d) El CONTRATISTA, en todos los casos de terminación del Contrato, queda obligado 

a cumplir o a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de 

hacerse efectiva dicha terminación. De igual manera, dará cumplimiento o 

garantizará sus obligaciones de orden laboral reconocidas o causadas al momento de 

su retiro como CONTRATISTA. 
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(e) En el evento en que el Contrato termine por vencimiento del Plazo del Contrato o que 

en el Acta de Liquidación sea exigido por la ANM, el CONTRATISTA deberá 

cumplir con el Plan de Cierre y Abandono.   

(f) En cualquier evento de terminación del Contrato, el CONTRATISTA deberá:  

(i) Entregar a la ANM toda la información que a la fecha no hubiere entregado 

para el Banco de Información Minera según lo dispuesto en la Cláusula 32.1. 

La entrega de los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ 

exploración deberá ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y 

entrega de información geológica generada en el desarrollo de actividades 

mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019), y  

(ii) Dar cumplimiento con el Cierre y Abandono de mina siempre que sea 

procedente por la etapa contractual en la cual ocurra la terminación del 

Contrato, según lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable.  

ARTÍCULO 29  

LIQUIDACIÓN 

29.1 Liquidación del Contrato  

A la terminación del presente Contrato por cualquier causa, la Partes suscribirán un acta en 

la cual deberá constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y el cumplimiento 

de todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en especial las siguientes:  

(a) Las pruebas por parte del CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus 

obligaciones laborales o la constancia de su no entrega;  

(b) La relación de pagos de Regalías, Cánones Superficiarios y Contraprestaciones 

Adicionales a su cargo, dejando constancia de las condiciones de cumplimiento y del 

detalle de las obligaciones incumplidas, sobre las cuales la ANM tomará las acciones 

que procedan.  

La liquidación del Contrato deberá realizarse en un plazo máximo de doce (12) meses desde 

la fecha en que ocurra un evento de terminación del presente Contrato por cualquier causa. 

Si el CONTRATISTA y la ANM no se ponen de acuerdo respecto de la liquidación en el 

plazo previsto anteriormente, la ANM podrá proceder a liquidar el Contrato de manera 

unilateral mediante acto administrativo debidamente motivado dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la convocatoria o a la falta de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. Vencido el plazo anteriormente establecido sin la realización de la 

liquidación, la autoridad minera podrá liquidar el Contrato en cualquier tiempo dentro de los 

dos (2) años siguientes de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.  
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Si el CONTRATISTA no compareciere a la diligencia en la cual se levante el Acta de 

Liquidación, la ANM suscribirá el acta y se harán efectivas las garantías correspondientes si 

procediere.  

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que no haya acuerdo entre la ANM y el 

CONTRATISTA en relación con los montos de la liquidación del Contrato, se harán los 

pagos de los montos que no se encuentren en disputa.  

Cualquier controversia derivada de la liquidación del Contrato se someterá a un Tribunal de 

Arbitramento en los términos del ARTÍCULO 30.  

ARTÍCULO 30  

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

30.1 Amigable Composición 

Las Partes acuerdan acudir a un Amigable Componedor para definir únicamente aquellas 

Controversias que expresamente se han señalado en el presente Contrato para conocimiento 

del Amigable Componedor. 

(a) El Amigable Componedor será una (1) persona natural seleccionada de conformidad 

con lo señalado en la Sección 30.1(b) siguiente, la cual definirá en equidad, con 

efectos de cosa juzgada y de manera imparcial las controversias que surjan entre las 

Partes, respecto de las cuales este Contrato establezca expresamente la posibilidad de 

acudir al Amigable Componedor.  

(b) El Amigable Componedor será escogido de conformidad con las siguientes reglas: 

(i) El Amigable Componedor será un profesional en economía, finanzas, 

ingeniería y áreas afines, y deberá contar con una experiencia profesional 

específica acreditada de diez (10) años en la industria minera. 

(ii) El Amigable Componedor será elegido de común acuerdo entre las Partes. 

En caso de no existir acuerdo de las Partes, cualquiera de estas podrá solicitar 

que la designación del Amigable Componedor sea realizada por el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante 

sorteo que se realice de las listas del Centro y que acredite una experiencia 

profesional específica de diez (10) años en contratación estatal. 

(iii) El procedimiento y tiempos para realizar el sorteo del Amigable 

Componedor, se regirá conforme al reglamento vigente del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para el 

mecanismo de Amigable Composición. No obstante, las Partes acuerdan que 

en el sorteo que se realice, cada una de ellas, por una sola vez, podrá rechazar 

la designación propuesta.  

(iv) Las Partes designan al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá como entidad administradora y sede del mecanismo de 

Amigable Composición. 

(v) Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su designación, el Amigable 

Componedor hará una declaración de independencia e imparcialidad respecto 
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de las Partes al momento de aceptar la designación, y manifestará en ella no 

tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con lo exigido 

por la Ley Aplicable, tiempo en el cual, si alguna de las Partes manifestare 

por escrito dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del 

Amigable Componedor y su deseo de relevarlo con fundamento en la 

información suministrada por este, se procederá a su reemplazo en la forma 

prevista para tal efecto. Si durante el ejercicio de sus funciones se llegare a 

establecer que el Amigable Componedor no reveló información que debía 

suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo hecho 

quedará impedido, y así deberá declararlo, so pena de ser removido de su 

encargo y reemplazado conforme la Sección 30.1(b)(viii) siguiente. En todo 

caso, el impedimento del Amigable Componedor no afectará la fuerza 

vinculante de las decisiones adoptadas con anterioridad. En caso de 

sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna de las Partes sobre la 

independencia o imparcialidad del Amigable Componedor, éste deberá 

revelarlo a las Partes sin demora; si cualquiera de las Partes considera que tal 

circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del Amigable 

Componedor, éste será reemplazado conforme con la Sección  30.1(b)(viii). 

(vi) El Amigable Componedor está obligado a conocer en detalle las 

características del Contrato, así como las normas nacionales e internacionales 

que sean aplicables. Igualmente, el Amigable Componedor estará en la 

obligación de conocer detalladamente todos los aspectos de la ejecución del 

Contrato, sus modificaciones y cualquier otro aspecto relevante frente a su 

desarrollo, de tal manera que estén en capacidad de dar una respuesta rápida 

e informada en los casos que se sometan a su conocimiento. A dichos efectos, 

las Partes estarán obligadas a enviar toda la información del contrato al 

Amigable Componedor. Durante el periodo en que ejerza sus funciones, el 

Amigable Componedor tendrán derecho a percibir remuneración, en los 

términos señalados en la Sección  30.1(c). 

(vii) El Amigable Componedor no tendrá relación laboral alguna con las Partes. 

Su vinculación al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones 

que para la figura del Amigable Componedor prevé la Ley Aplicable. 

(viii) En caso de renuncia o falta absoluta del Amigable Componedor, éste deberá 

ser sustituido por las Partes o en su defecto por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá dentro de los veinte (20) 

Días Calendario siguientes al recibo de la comunicación de renuncia o falta 

absoluta 

(ix) De conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 1563 de 2012, las 

Partes de común acuerdo podrán modificar en cualquier tiempo la forma de 

designación del Amigable Componedor y el procedimiento para su 

funcionamiento contenido en la presente Sección. 

(c) Remuneración del Amigable Componedor. 

(i) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y la 



 
 

 70 

 

remuneración por los honorarios del Amigable Componedor se asumido por 

el CONTRATISTA. 

(ii) La remuneración del Amigable Componedor, así como el valor de los 

derechos por gastos administrativos del Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá serán fijados de acuerdo con las reglas 

establecidas en el Reglamento de Amigable Composición del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

(d) Procedimiento para la amigable composición. 

(i) El proceso de amigable composición se iniciará y tramitará de conformidad 

con el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá relativo a Amigable Composición.   

(ii) La Parte que decida iniciar el procedimiento deberá entregar previamente a 

iniciar el procedimiento un dictamen o reporte técnico donde consten las 

diferencias y/o desavenencias junto con la estimación clara del valor 

individual y total de la reclamación, el cual podrá ser refutado por la otra 

parte dentro de los treinta (30) días siguientes, o conforme a las reglas del 

procedimiento si este ha iniciado. 

(iii) El Amigable Componedor tendrá un plazo máximo de sesenta (60) Días 

Hábiles para definir la controversia, los cuales se contarán a partir del día 

siguiente a la formulación de la misma; vencido este plazo sin decisión del 

Amigable Componedor, el mecanismo pierde competencia para resolver la 

controversia específica, la cual podrá ser sometida por cualquiera de las 

Partes ante Tribunal de Arbitramento como se dispone en la Sección 30.2 

siguiente.   

(iv) Cada Parte deberá cooperar en la realización de cualquier procedimiento que 

el Amigable Componedor efectúe relacionada con la disputa en cuestión. 

(v) El Amigable Componedor deberá informar a la Procuraduría General de la 

Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la 

apertura de cada proceso de amigable composición, para efectos de lo 

previsto en el artículo 49 de la Ley 1563 de 2012. De ser necesario, los 

términos señalados en la Sección 30.1(d)(ii) anterior podrán suspenderse para 

tal fin. 

(vi) El inicio del procedimiento de Amigable Composición no faculta a las Partes 

a suspender unilateralmente la ejecución de las obligaciones del Contrato. 

(e) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor. 

(i) El alcance y contenido de las decisiones que adopte el Amigable 

Componedor se circunscribirán a lo expresamente previsto en la Ley 

Aplicable. 

(ii) El trámite por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la 

controversia deberá basarse en los principios propios del debido proceso. 
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(iii) Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el 

contenido del presente Contrato, pero en ningún caso podrá con su decisión, 

subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar 

el contenido del presente Contrato. 

(iv) Las decisiones del Amigable Componedor una vez adoptadas, serán 

irrevocables. 

(v) Las decisiones del Amigable Componedor que definan la controversia, 

podrán ser sometidas al conocimiento de la jurisdicción arbitral, sólo en los 

casos que se refieran a una eventual causal de nulidad o rescisión de la 

decisión, de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable. 

30.2 Arbitraje Nacional 

Salvo por las controversias específicas a las que se refiere la Sección 30.1 del Contrato, toda 

controversia o diferencia relativa a este Contrato o que guarde relación con el mismo será 

sometida a arbitraje institucional, administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: 

(a) El Tribunal de Arbitramento estará integrado por tres (3) árbitros, designados por las 

Partes de común acuerdo. En caso de que no sea posible, los árbitros serán designados 

por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de su 

Lista A de Árbitros, a solicitud de cualquiera de las Partes. 

(b) El procedimiento aplicable será el establecido para el arbitraje nacional institucional 

en la Ley 1563 de 2012, o en las normas que la modifiquen. 

(c) El Tribunal decidirá en derecho. 

(d) El Tribunal funcionará en Bogotá, Colombia. 

(e) Los honorarios de los árbitros y del secretario se regirán por lo previsto en la Ley 

1563 de 2012. Los honorarios de los árbitros y secretarios serán aquellos previstos 

en el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Bogotá 

(f) Los miembros del Tribunal de Arbitramento deberán ser y permanecer 

independientes e imparciales de las Partes. Para ello, los árbitros designados por las 

partes o las oficinas de abogados a las que estos pertenezcan no deben haber ejercido 

en calidad de demandante(s) o abogado(s) en demandas contra la ANM en trámites 

judiciales o administrativos durante los últimos cinco (5) años previos a la 

presentación de la disputa. Además, los árbitros no podrán haber coincidido con el 

mismo apoderado, la misma firma, o la misma entidad en más de siete (7) tribunales 

en los últimos cuatro (4) años, ni haber tenido la calidad de co-árbitro en los últimos 

cuatro (4) años con cualquiera de los apoderados de las partes o las oficinas a las que 

pertenecen. 
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ARTÍCULO 31  

FISCALIZACIÓN 

Con el fin de vigilar de forma permanente la correcta ejecución del Contrato, el mismo será 

objeto de fiscalización por parte de la ANM. La ANM realizará el seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de acuerdo con lo previsto en este 

Contrato y con el alcance, disposiciones y procedimientos que adopte la ANM para los 

efectos.  

ARTÍCULO 32  

VARIOS 

32.1 Banco de Información Minera 

Con el fin de contribuir en la socialización de las buenas prácticas mineras a través del Banco 

de Información Minera, el CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información 

relevante del Proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a, la información geológica y de 

superficie, de forma semestral a la ANM para el cargue de la misma en el Banco de 

Información Minera, al igual que la demás información técnica que sea requerida por la ANM 

para cargarla en el Banco de Información Minera.   

32.2 Concurrencia de otros títulos 

El CONTRATISTA deberá respetar los derechos derivados de otros títulos mineros que se 

superpongan con el Área Adjudicada, en los términos en que lo exija la Ley Aplicable. En 

caso que sea necesario, la ANM apoyará al CONTRATISTA en las labores de coordinación 

con las personas con las que concurran los títulos en el Área Adjudicada con el fin de 

garantizar la adecuada ejecución del presente Contrato. 

32.3 Aplicación del Código de Minas 

El presente Contrato se regirá por lo establecido en sus cláusulas y, de forma supletiva, se 

aplicará lo establecido en el Código de Minas. 

 

 

32.4 Independencia de las Partes  

Las Partes gozan de autonomía administrativa, laboral y financiera para el desarrollo de sus 

respectivas actividades comerciales y por lo tanto ninguna de las Partes tiene ni adquiere ni 

adquirirá relación laboral alguna con los empleados de la otra parte que hayan sido asignados 

para la ejecución del presente Contrato. En particular, este Contrato no crea ninguna relación 

de trabajo entre las Partes o entre la ANM y los empleados, agentes o proveedores del 

CONTRATISTA. 

32.5 Autonomía empresarial 

En la ejecución de las diferentes Etapas del Contrato, el CONTRATISTA tendrá completa 

autonomía técnica, industrial, económica y comercial. Por lo tanto, en cumplimiento de la 

Ley Aplicable, el CONTRATISTA podrá escoger la índole, forma y aplicación de los 

sistemas y procesos y determinar libremente la localización, movimientos y oportunidad del 

uso y dedicación del personal, equipos, instalaciones y obras. Los funcionarios de la ANM 
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adelantarán sus actividades de fiscalización orientadas a la adecuada conservación de los 

recursos objeto de la actividad minera a cargo del CONTRATISTA, y garantizar el 

cumplimiento de las normas de seguridad e higiene mineras y ambientales. 

32.6 Cesión  

(a) Cesión de la posición contractual 

(i) Salvo autorización previa expresa y escrita de la ANM, el CONTRATISTA 

no podrá ceder el Contrato total o parcialmente. Para efectos de la 

autorización, la ANM tendrá en cuenta que las garantías del Contrato no se 

disminuyan con ocasión de la cesión, y que se dé el cumplimiento por parte 

del cesionario de todos los requisitos habilitantes que fueron evaluados por 

la ANM para considerar hábil al CONTRATISTA, de conformidad con la 

Resolución 083 del 9 de febrero de 2021. Por lo tanto, el cesionario deberá 

cumplir con los mismos requisitos de habilitación que fueron exigidos al 

CONTRATISTA para la adjudicación del presente Contrato. 

(ii) La ANM no podrá ceder el Contrato ni cualquiera de los derechos u 

obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del 

CONTRATISTA, salvo cuando la cesión ocurra como resultado de políticas 

de reestructuración o modernización del Estado colombiano y se mantengan 

las mismas garantías y coberturas del Contrato. 

(b) Cesión Total del Activo Digital: Es equivalente a la cesión total del contrato según 

sección 32.6(a) de este Contrato.  

(c) Cesión Parcial del Activo Digital: 

(i) El CONTRATISTA podrá ceder parcialmente el Activo Digital por la 

proporción que éste determine. Esta cesión solo implicará la cesión de los 

derechos económicos emanados de este Contrato.  

(ii) Para la cesión parcial del Activo Digital, el CONTRATISTA otorgará una 

declaración juramentada a la ANM donde declare que ha verificado que el 

posible cesionario del Activo Digital no se encuentra en las listas 

restrictivas vinculantes para Colombia. El CONTRATISTA no podrá ceder 

el Activo Digital a cualquier persona que se encuentre en alguna de las 

listas restrictivas vinculantes para Colombia. 

(d) Cesión de acciones del CONTRATISTA 

(i) Los accionistas controlantes del CONTRATISTA deberán mantener su 

calidad de accionistas controlantes durante la ejecución del Contrato, salvo 

que la ANM autorice el cambio de accionista controlante de forma expresa. 

Por lo tanto, toda venta o transferencia de acciones del CONTRATISTA (y/o 

sus matrices y/o controlantes) deberá contar con la aprobación previa y 

escrita de la ANM, siempre que en virtud de dicha venta haya un cambio de 

accionistas controlantes. Dicha autorización se dará cuando las garantías del 

Contrato no se disminuyan con ocasión de la cesión, y previa verificación del 

cumplimiento por parte del cesionario de los requisitos habilitantes que 
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fueron evaluados por la ANM para considerar habilitado al CONTRATISTA, 

de conformidad con la Resolución 083 del 9 de febrero de 2021, siempre y 

cuando el CONTRATISTA hubiera acreditado las condiciones del accionista 

controlante para obtener la habilitación. Por lo tanto, el cesionario deberá 

cumplir con los mismos requisitos de habilitación del accionista controlante, 

que fueron acreditados por el CONTRATISTA para la habilitación de que 

trata la Resolución 083 del 9 de febrero de 2021.  

(ii) La presente restricción no aplica cuando el CONTRATISTA o su empresa 

controlante, sea una empresa cuyas acciones se encuentren listadas en una 

bolsa de valores. 

(e) Cesión de Área Adjudicada 

(i) Podrá haber cesión de áreas de los derechos emanados del Contrato mediante 

la división material del Área Adjudicada. Esta clase de cesión dará 

nacimiento a un nuevo contrato especial de exploración y explotación con el 

cesionario que se regirá por las cláusulas del contrato de exploración y 

explotación de minerales vigente a la fecha en que ocurra la cesión de área, 

y el cual se perfeccionará con la inscripción del documento de cesión en el 

Registro Minero Nacional.  

(ii) Para efectos de autorizar la cesión de áreas, la ANM verificará que los 

cesionarios se encuentran debidamente habilitados ante la Agencia Nacional 

de Minería de acuerdo con lo previsto por la Resolución 083 del 9 de febrero 

de 2021 en cumplimiento de los mismos requisitos de habilitación que fueron 

exigidos al CONTRATISTA para la adjudicación del presente Contrato.  

(f) La decisión de la ANM sobre una solicitud de cesión a que se refieren las Secciones 

anteriores, deberá producirse dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la 

Notificación de la solicitud de cesión a la ANM. La ANM podrá aceptar o rechazar 

una solicitud de cesión mediante acto administrativo indicando las razones de 

aceptación o rechazo de la misma. En caso de que la ANM no se pronuncie dentro de 

los treinta (30) Días Hábiles siguientes, se entenderá negada la solicitud de cesión. 

32.7 Gravámenes 

(a) El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal podrá ser gravado o dado 

en garantía de obligaciones, en las condiciones y modalidades establecidas en el 

Capítulo XXIII del Código de Minas y la Ley 1676 de 2013 tal como ha sido 

modificado de tiempo en tiempo, o la norma que las sustituya o modifique.  

32.8 Notificaciones 

(a) Todas las Notificaciones bajo este Contrato se deben realizar por escrito y serán 

efectivas y válidas al momento de su recepción por el destinatario, en las siguientes 

direcciones: 

ANM 
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Atención: __________ 

Dirección: _________ 

Ciudad: Bogotá, D.C. 

Teléfono: ___________ 

 

CONTRATISTA: 

Atención: __________ 

Dirección: _________ 

Ciudad: ___________ 

Teléfono: ___________ 

No obstante lo previsto en esta sección, las Partes acuerdan que podrán recibir Notificaciones 

por medios electrónicos, incluyendo correo electrónico o por medio de AnnA Minería, 

cuando la ANM así lo disponga de forma expresa. De lo contrario, deberán realizarse por 

escrito a las direcciones previstas en esta sección. 

32.9 Idioma del Contrato 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de 

existir traducciones a otro idioma, para efectos de interpretación de cualquiera de los 

Capítulos o Secciones, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

32.10 Impuestos 

Cada Parte asumirá los impuestos cuya obligación tributaria se encuentre a su cargo conforme 

a la Ley Aplicable.  

32.11 Modificación del Contrato 

El Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito 

debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de 

los requisitos que impone la Ley Aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la 

modificación unilateral del mismo por parte de la ANM en los términos de este Contrato y la 

Ley Aplicable. 

32.12 Subsistencia de Obligaciones 

La terminación del Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que por su 

naturaleza subsistan a tal evento, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y 

responsabilidad. 
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32.13 No renuncia a derechos 

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes 

en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su 

cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni 

afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 

posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 

32.14 Prelación de Documentos 

El siguiente será el orden de prelación de los documentos que hacen parte del presente 

Contrato, el cual hará referencia a lo expresamente regulado en el contenido de cada uno de 

dichos documentos: 

(a) Este Contrato 

(b) Oferta o contraoferta del CONTRATISTA 

(c) Anexo 1 – Plano del Área Adjudicada 

(d) Anexo 2 – Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 

(e) Anexo 3 – Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 

(f) Anexo 4 – Programa Exploratorio Obligatorio 

(g) Anexo 5 – Programa Exploratorio Adicional 

(h) Anexo 6 – Guías Minero-Ambientales 

(i) Anexo 7 – Plan de Gestión Social 

(j) Términos de Referencia del Proceso de Selección con sus adendas y anexos. 

 

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, las Partes han instruido a sus representantes autorizados para 

firmar este Contrato en la fecha arriba indicada. 

 

 

 

ANM CONTRATISTA 
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Por:   Por:   

Nombre:   Nombre:   

Título:   Título:   
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Anexo 1. Plano del Área Adjudicada 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso de 

Selección] 
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Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 

 

[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado el PTO por parte de la ANM] 
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Anexo 3. Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 

 

[A ser diligenciado una vez se conozca el CONTRATISTA que resulte adjudicatario del AEM 

correspondiente] 
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Anexo 4. Programa Exploratorio Obligatorio 

 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso de 

Selección y lo que presente con su Oferta]  
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Anexo 5. Programa Exploratorio Adicional 

 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso de 

Selección y lo que presente con su Oferta] 
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Anexo 6. Guías Minero-Ambientales 

 

[Listado a ser incluido según normatividad aplicable] 
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Anexo 7. Plan de Gestión Social 

[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado por parte de la ANM] 


